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1 Johdanto  
1.1 Suojellun rakennuksen korjaushanke 
Miten suojeltujen rakennusten elinkaarta jatketaan?  Miten niitä pidetään käytössä? 
Miten näihin liittyvät muutostarpeet saadaan tehtyä niin, että kaikkien osapuolten 
tavoitteet toteutuvat? Näihin kysymyksiin etsitään tässä opinnäytetyössä uusia 
näkökulmia. Tässä opinnäytetyössä käsitellään rakennuksen korjaushankkeen 
aikaista prosessia sekä hankkeen korjauslaajuuden ja rakennuksen suojeluun 
liittyvien vaatimusten yhteensovittamista.  
Opinnäytetyö tehtiin kehittämishankkeena Suomen Yliopistokiinteistöille. 
Käsiteltävänä case-tapauksena oli Alvar Aallon 1950-luvulla suunnitteleman, Suomen 
Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) omistaman ja Jyväskylän Yliopiston (JY) käytössä 
olevan ja vuokraaman Yliopiston päärakennuksena tunnetun Capitoliumin (C) 
sisäilma- ja/tai peruskorjaushanke. Aihevalinta ja ajatus opinnäytetyöstä syntyi 
kyseisen korjaushankkeen rakentamisvaiheen etenemisen yhteydessä vuoden 2016 
alkupuolelta aina vuoden 2017 kevään rakennustöiden valmistumiseen asti.  
Opinnäytetyössä pyritään syventämään tietämystä rakennussuojelun alalta ja pyrkiä 
kuvaamaan tähän liittyviä vaikutusmekanismeja ja sidosryhmiä. 
Toimeksiantajana oli Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK). SYK  on vuonna 2009 
perustettu Suomen valtion ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisten yliopistojen 
omistama kiinteistöyhtiö, joka vuodesta 2010 alkaen on omistanut, vuokrannut ja 
rakennuttanut tiloja pääosin yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin. SYK:n 
liikevaihto vuonna 2018 oli noin 160 milj. €, vuokrattava huoneistoala noin 1,08 milj. 
m2 ja investointeja oli 95 milj.€. (Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018.) Jyväskylän 
kaupungin alueella SYK omistaa noin 40 rakennusta, vuokrattava huoneistoala on 
noin 140.000 m2. Rakennusten pääasiallinen vuokralainen on Jyväskylän yliopisto. 
(Toimintakertomus- ja tilinpäätös 31.12.2016.) Kampusalueiden kehittyessä 
rakennusten terveellisyyteen ja toiminnallisiin tavoitteisiin liittyen tulee tarvetta 
tehdä erilaisia korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteitä, joissa suojelunäkökulma ja 
rakennusten asema kulttuurihistoriassa huomioidaan. (Toimintakertomus- ja tilinpää-
tös 31.12.2016.) 
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SYK:n omistamista rakennuksista on Jyväskylässä vuoden 1992 valtioneuvoston  
suojelupäätöksellä suojeltuja rakennuksia 16 kappaletta. Suojeltujen rakennusten ja 
kulttuuriympäristöjen suojelumääräykset päivittyvät tulevina vuosina ja ainakin 
Seminaarinmäellä sijaitsevat loputkin rakennukset saavat jonkinlaisen virallisen 
suojelupäätöksen rakennusperintölain mukaisesti. Suojeltujen rakennusten osalta on 
vuosina 2010-2017 osa  Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia joko sisäilma- tai 
peruskorjattu. Jonkinasteista perus- tai sisäolosuhteita parantavaa korjausta tulee 
rakennusten osalta tehtäviksi myös jatkossa.  
Tässä opinnäytetyössä käsiteltävänä case-tapauksena oli JY:n päärakennus, 
Capitolium. Rakennus oli näistä korjauksista merkittävin, kun mittareina käytetään 
esimerkiksi korjausten laajuutta, hankkeen läpimenoaikaa ja hankkeen yleistä 
kiinnostavuutta. 
Rakennuksen omistamiseen ja rakennuksen käyttämiseen liittyvä julkinen 
viranomaisohjaus ja lainsäädäntö edellyttävät, että rakennus täyttää rakennukselta 
vaaditut ominaisuudet koko rakennuksen käytön ajan. Näiden vaadittujen 
ominaisuuksien toteutumisesta vastaa rakennuksen omistaja. Korjaus-ja 
muutostöissä omistaja, eli rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii ennen 
korjaustöiden suunnittelua vaadittavien tutkimusten teosta, niiden laajuudesta ja 
korjaustöiden jälkeen tilojen terveellisyydestä. 
Suojeltujen rakennusten osalta korjaushankkeissa tarvitaan tähän liittyvää 
erityisosaamista monissa eri vaiheissa. Näiden tarpeiden tunnistaminen ja riittävän 
laajan asiantuntemuksen hankkiminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla. 
Suojeltujen rakennusten osalta mahdollisuudet etukäteen varmistua rakennusosien 
kunnosta esimerkiksi rakenneavauksia tehden vaativat tarkkaa suunnittelua ja 
avausten hyväksyttämistä etukäteen rakennusvalvonta- ja suojeluviranomaisilla. 
Suojellun rakennuksen rakennuslupaa vaativien toimenpiteiden osalta 
terveydensuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen toimintaa 
sääntelee maankäyttö-ja rakennuslaki. Suojeluviranomaisten lausuntojen taustalla 
ovat kaavamääräykset tai rakennussuojeluun liittyvät erityislait. Näiden mekanismien 
ymmärtäminen ja tiedon siirtämien hankkeiden yhteydessä perustettaville 
projektikohtaisille ryhmille on ensiarvoisen tärkeää. 
6 
 
 
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja hypoteesi 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää toimeksiantaja SYK:n näkökulmasta proses-
seja tai toimintamalleja tulevissa vastaavissa korjaushankkeissa, joissa suojeltuja ra-
kennuksia korjataan. Tavoitteena oli myös yleisemmin tuottaa kehitysideoita suojel-
tujen rakennuksen omistamisen ja ylläpidon tarpeisiin. Teoriaosuudessa perehdytään 
rakennussuojeluun korjaushankkeiden ja kiinteistöjen omistamisen näkökulmasta. 
Tutkimuksen kulkua suunniteltiin seuraavasti 
• Tutkittavasta aiheesta eli rakennussuojelusta ja suojellun rakennuksen korjaa-
misesta löytyy kehitettävää kiinteistön omistajan näkökulmasta. 
• Case-tapauksen dokumentoinnista saadaan tähän liittyen tietoa, jonka perus-
teella teemahaastattelun kysymykset saadaan luotua. 
• Teemahaastattelujen perusteella merkittävimmiksi kuvatut asiat löytyvät do-
kumentoituna case-tapauksen dokumenteista.  
• Teemahaastattelujen perusteella syntyy yhteisiä näkemyksiä, kehitysehdotuk-
sia ja arvotuksia. 
 
Kuviossa 1 kuvataan tarkemmin tutkimuksen etenemistä. 
 
Kuvio 1. Tutkimuksen vaiheistus ja eteneminen 
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1.3 Menetelmät 
Opinnäytetyössä käytettiin tutkimusmenetelminä kvalitatiivista tutkimusmenetel-
mää, aineistotutkimusta ja puolistrukturoituja teemahaastatteluja. 
Teoriapohjan rakennussuojeluun ja korjausrakentamiseen liittyvä lähdeaineisto koos-
tuu lainsäädännöstä, rakentamiseen liittyvistä ohjeistuksista ja menettelytavoista ja 
eri viranomaistahojen julkaisemista ohjeista. Toteutuneen sisäilmakorjauskohteen 
osalta tutkimusaineistot hankittiin pääosin hankkeen virallisista rakennusluvista, lau-
sunnoista ja kokouspöytäkirjoista. Tätä tietoa verrattiin ja tietopohjaa laajennettiin 
teemahaastatteluilla. 
Opinnäytetyössä käytettiin haastattelumenetelmänä puolistrukturoitua teemahaas-
tattelua. Kysymykset oli laadittu etukäteen, mutta haastattelun aikana haastattelija 
voi muuttaa niiden järjestystä tai jättää tilanteeseen soveltumattomat kysymykset 
kokonaan esittämättä ja korvata ne muilla mieleen tulevilla kysymyksillä (Ojasalo ym. 
2014, 108). Teemahaastattelua kuvataan sellaiseksi haastatteluksi, jossa kysymysten 
tarkka muoto ja järjestys puuttuvat, mutta haastattelun aihepiirit eli teema-alueet 
ovat tiedossa (Hirsjärvi ym. 2009, 208). Puolistrukturoitu teemahaastattelu soveltuu 
tilanteisiin, joissa tutkimuksen tarkoitus on tutkia jonkin ilmiön merkitystä osallistu-
jille (Ojasalo ym. 2014, 109). 
 
Teemahaastattelujen kysymysten tavoitteena oli aikaansaada myös vuorovaikutteista 
keskustelua haastateltavan kanssa, erityisesti kun käsiteltiin teemaa miten kyseisen 
hankkeen yhteistyöprosessia olisi voitu kehittää tai olisiko tähän ollut parempia vaih-
toehtoja. Haastattelukysymykset valikoituivat sekä kehitystarpeen, alan aikaisemman 
tutkimuksen ja kirjallisuuden tai tarkasteltavan sisäilmakorjaushankkeen dokument-
tien perusteella. Haastattelukysymykset laadittiin niin, että eri osapuolille voitiin 
käyttää samoja kysymyksiä. Haastattelun edetessä kysymysten sisältöä tarkennettiin 
lisäkysymyksillä. Asiantuntijahaastattelut rajattiin koskemaan osapuolia, jotka hank-
keen aikana ovat olleet päätöksenteossa tai toimijoina. Haastattelujen alussa kerrot-
tiin haastateltaville haastattelijan oma asema SYK:n kiinteistöjen ylläpidosta vastaa-
vana konsulttina Jyväskylän alueella ja aiemmin kuvatut rajaukset opinnäytetyön laa-
juudessa. 
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Tässä tutkimuksessa keskityttiin korjausrakentamiseen suojelunäkökulmasta ja pai-
nottuen kyseisen case-hankkeen sisältöön eli sisäpuolisiin korjaustöihin, joissa esi-
merkiksi käyttötarkoituksen muutoksia tai tilamuutoksia ei käytännössä ollut tai aina-
kaan ne eivät korostuneet aineiston ja haastattelujen perusteella. Tutkimuksessa ei 
käsitellä hankkeen taloudellista kannattavuutta tai terveysperusteisten tutkimusten 
laajuutta tai kattavuutta.  
2 Rakennussuojelu Suomessa 
2.1 Rakennussuojelun määritelmä 
Rakennussuojelua käsitteenä kuvataan Kiinteistö- ja rakentamisalan sanastossa toi-
mintana, jossa pyritään säilyttämään kulttuurikehitykseen tai historiaan liittyvät mer-
kittävät rakennukset, rakennelmat tai niiden osat sekä niihin välittömästi kuuluvat ra-
kennetut alueet tuleville sukupolville (Kiinteistö- ja rakennusalan keskeinen sanasto 
2016). Korjausrakennushankkeen näkökulmasta rakennussuojelu on lainsäädäntöön 
perustuva päätös, jonka sisällä määritellään suojelukäsitettä tarkemmin.  
Perustuslain määrittelyn mukaisesti vastuu ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuu-
luu kaikille. Erikseen julkiselle vallalle säädetään kuuluvaksi jokaisen oikeudet terveel-
liseen ympäristöön sekä mahdollisuudet vaikuttaa elinympäristöään koskevaan pää-
töksentekoon. ( PeL 731/1999, 20§, 35§.) 
Rakennussuojelun avulla pyritään turvaamaan ympäristön yhtenäisyys ja ajallinen 
kerroksellisuus. Rakennushistorian tyypilliset ja edustavat esimerkit halutaan säilyt-
tää riittävän kattavasti kaikilta eri aikakausilta. Suojelutyön tarkoituksena on kehittää 
yhdyskuntaa siten, että se rakentuu viihtyisistä, toimivista, terveellisistä ja eri aikata-
soja sisältävistä osakokonaisuuksista ja säilyy historiallisesti rikkaana myös tulevai-
suudessa. (Kivilaakso 2010, 4.) Rakennusten ja rakennettujen ympäristöjen suojelu-
keinoja ovat kaavasuojelu eli maakuntakaavat, yleiskaavat ja asemakaavat ja erityis-
suojelulait, kuten kirkkolaki, laki rakennusperinnön suojelemisesta ja tätä edeltävät 
kumoutuneet lait ja asetukset, muinaismuistolaki ja erilaiset suojelusopimukset. 
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2.2 Kaavoitussuojelu 
Rakennuksia ja rakennettuja ympäristöjä suojellaan ensisijaisesti kaavoituksella. Kaa-
voitus on kuntien ja kuntayhtymien vastuulla oleva tehtävä, joka perustuu maan-
käyttö- ja rakennuslakiin. Laissa määritellään asemakaavan sisältövaatimuksissa, että 
rakennetun ympäristön vaalimiseen ja niihin liittyviä erityisiä arvoja ei saa hävittää.   
Kaavan vaikutusta tulee arvioida tutkimuksin ja selvityksin. (PeL 132/1999 9§, 54§.) 
Mikäli rakennus todetaan selvityksissä arvokkaaksi, tulee sille antaa kaavassa suojelu-
määräykset, jos rakennuksessa on erityisen arvokkaita sisätiloja, laitteita tai muita 
piirteitä, joiden säilymistä ei voi kaavoituksella varmistaa, voidaan rakennuksen suo-
jeluun soveltaa lakia rakennusperinnön suojelemisesta. (Tiainen 2015, 22-23.) Kaa-
voitussuojelun hyvänä puolena pidetään myös mahdollisuutta asemakaavan sisällä 
kompensoida rakennuksen tai alueen omistajalle mahdollisesta suojelusta aiheutu-
vaa haittaa ja mahdollistaa myös laajempi osallisuus asemakaavan laatimisen yhtey-
dessä (YmVM. 2010, 3). Tarkkaa lukumäärää kaavoituksen perusteella suojeltujen ra-
kennusten lukumäärästä ei ole, valistuneena arviona pidetään 15000- 20000 raken-
nusta. ( YmVM. 2010, 3.)  
2.3 Laki rakennusperinnön suojelemisesta  
Uusittu laki rakennusperinnön suojelemisesta astui voimaan 2010. Hallituksen esityk-
sen mukaan uuden lain  
Tavoitteena on saattaa rakennusperinnön säilyttämisestä annetut säännökset ajan 
tasalle ja paremmin vastaamaan alan kansainvälisiä sopimuksia sekä selkiyttää ra-
kennusperinnön omistajalle suoritettavan korvauksen perusteita ja suojelupäätök-
sestä aiheutuvia rajoituksia. 
Tavoitteena oli myös selkeyttää rakennusperinnön suojelemista kaavoitetuilla alueilla 
siten, että suojelu tapahtuisi pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslain keinoin. ( 
YmVM 3/2010). Kuviossa 2 on kuvattu ajallisia muutoksia rakennussuojelun lainsää-
dännön ja rakennuksien omistajuuden suhteen.  
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Kuvio 2. Lainsäädännön ja rakennuksien omistajuuden muutokset (vrt. Haapala 2016) 
Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) ja sitä edeltäneen raken-
nussuojelulain (60/1985) nojalla Suomessa oli suojeltuja rakennuksia noin 250 kappa-
letta vuonna 2009 ja lisäksi asetuksella suojeltuja valtion omistamia rakennuksia noin 
800, joista noin 660 kpl oli yliopistojen tai korkeakoulujen käytössä (YmVM. 3/2010 
3.) Vuoden 2018 lopussa rakennuksia oli 989 kpl (Rakennusperintö n.d). 
2.4 Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta  
Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta tuli voimaan vuonna 1985. Ase-
tuksen mukaan valtion omistamien rakennusten suojelusta päättää valtioneuvosto ja 
vuodesta 1988 eteenpäin suojeluesitykset tehtiin ympäristöministeriölle. Suojeluesi-
tyksen pystyi tekemään valtion rakennuksista myös muu taho kuin Museovirasto. (A 
480/85 ja muutos A 138/1988.) 
Suojelua valvoo Museovirasto yhteistyössä Rakennushallituksen kanssa. Suojeltua ra-
kennusta ei saa ilman Museoviraston lupaa muuttaa tai käyttää niin, että kulttuuri-
historiallinen arvo vähenee, ja lisäksi muutostyöt on suunniteltava yhdessä Museovi-
raston kanssa. Suojeltavan kohteen ei enää edellytetty olevan ”erityisen huomatta-
van”, mikä laajensi suojeluun piiriin sopivien rakennusten määrää. (A 480/85 ja muu-
tos A 138/1988) 
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Vuonna 1987 Museovirasto ja Rakennushallitus hyväksyivät keskenään valtion raken-
nusten suojeluluokitukset, joissa rakennukset oli määritelty suojeltaviin ja varjeltavin 
rakennuksiin sen mukaan, kuinka kattavaa suojelu kohteessa oli. Määritelmässä suo-
jeluluokat olivat S 1-S 4, jossa S 1 tarkoitti kokonaan suojeltavaa rakennusta, S2 
osalta suojelu kohdistui suojelupäätöksessä nimettyyn osaan rakennusta. S 3 tarkoitti 
laajempaa suojeltavaa aluetta rakennusryhmineen ja S4 aluetta, jossa suojeltavien 
rakennusten lisäksi oli mahdollista myös uudisrakentaminen 
Asetuksella suojeltiin noin 800 rakennusta. Asetus kumottiin uuden lain rakennuspe-
rinnön suojelemisesta voimaantulon yhteydessä, jolloin suojelun päätöksenteko kes-
kitettiin alueellisille virastoille, eli  ELY-keskuksille. Vuonna 2018 oli 754 rakennusta 
edelleen tämän suojelupäätöksen piirissä (Rakennusperintö n.d). Asetuksen perus-
teella annetut suojelumääräykset pysyvät voimassa kunnes ELY-keskus tekee kieltei-
sen tai myönteisen suojelupäätöksen  lain rakennusperinnön suojelemisesta nojalla 
ja ympäristöministeriö vahvistaa päätöksen.  
Lainmuutoksen taustalla oli valtion kiinteistöomistajuuden muutokset eli käytän-
nössä rakennusten myynnit tai luovutukset pois valtion omistajuudesta. Tämän siirty-
män osalta uudessa rakennussuojelulaissa (498/2010) velvoitettiin alueellista ELY-
keskusta panemaan vireille rakennuksen suojelua koskeva prosessi,  jos rakennus tai 
alue siirtyy pois valtion omistuksesta. 
Toisaalta lainmuutoksen osalta painotettiin rakennusperinnön suojelun kuuluvan kai-
kille, entisen lainsäädännön aikana pääosa lailla suojelluista rakennuksista oli valtion 
omistamia ja valtion eri organisaatioiden käytössä. 
3 Suojellun rakennuksen korjaushanke 
3.1 Rakennushankkeen onnistumisen edellytykset 
Rakennushankkeen onnistuminen vaatii hyvää yhteistyötä kaikkien hankkeeseen 
osallistuvien välillä. Toimivan yhteistyön taustalla on se, että kaikki osapuolet sitoutu-
vat noudattamaan niin kutsuttua hyvää rakennuttamis- ja urakointitapaa. Mahdollis-
ten ongelmien ilmaantuessa osapuolten tulee pyrkiä etsimään yhdessä toimivia ja hy-
viä ratkaisuja onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Yhteistyön onnistuminen 
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edellyttää myös sitä, että sidosryhmien keskinäinen kanssakäynti on asiallista, amma-
tillista ja avointa. Lisäksi jokaisen osapuolen on vastattava omien velvollisuuksiensa 
täyttämisestä ja pidettävä oikeuksistaan kiinni asiallisesti. (Junnonen & Kankainen 
2016, 104-105.) 
Keinäsen (2009) mukaan yleisesti suurena ongelmana pidetään epäluottamuksen ke-
hittymistä projekteissa toimivien tilapäisorganisaatioiden ja henkilöiden välille. Luot-
tamuspohjan synnyttäminen ja yhteistyön sosiaalisten edellytysten luomiseen pitää 
kiinnittää  huomiota rakennusprojektien alussa. Tärkeää on tunnistaa projektiin osal-
listuvien henkilöiden taustat, lähestymistavat ja tavoitteet ja toimia niin, että luotta-
mus osapuolten kesken hankkeen aikana muodostuu ja syvenee. Hankkeen kannalta 
esimerkiksi seuraavia hyötyjä kannattaa tavoitella:  
• Osapuolten ymmärrys toistensa tavoitteista paranee. 
• Hankkeen riskit on helpompi tunnistaa ja niihin on helpompi varautua.  
• Ongelmallisia asioita voidaan tunnistaa etukäteen ja niitä on helpompi käsitellä.  
• Ongelmallisten asioiden ratkaisuilla on vähemmän negatiivisia vaikutuksia. (Keinä-
nen 2009, 114.) 
3.2 Rakennushankkeen osapuolet  
Tässä luvussa kuvataan merkittävimmät osapuolet ja heidän roolinsa suojellun raken-
nuksen korjaushankkeessa. Nimikkeen tilaajan asiantuntijat alla on kaikki hankkeissa 
mahdollisesti tarvittava erikoisosaaminen, jonka yhteinen nimittäjä on sopimussuhde 
tilaajatahon kanssa. 
Korjausrakennushankkeen osalta viranomaisten tehtävänä on asettaa vaatimuksia 
sekä rakennuksen terveellisyydelle että turvallisuudelle. Viranomaisen tehtäviin kuu-
luvat myös suunnittelun ja rakentamisen valvominen ja ohjaaminen. Tämä tapahtuu 
lakien, asetusten, eriasteisten kaavojen, paikallisten määräysten sekä normien ja oh-
jeiden avulla. (Junnonen & Kankainen 2016, 15.) Korjaushankkeissa ja erityisesti suo-
jeltujen rakennusten korjaushankkeissa tulee lisäksi tulkintoja ja soveltamista esimer-
kiksi siitä, miten uudisrakennuksia koskevat määräykset vaaditaan korjauksien yhtey-
dessä noudatettaviksi tai minkälaisia poikkeuksia suojelumääräysten perusteella tul-
laan sallimaan tai edellyttämään.  
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Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennetun ympäristön koko-
naiskuvaa ja rakennuksen arvoa vaalitaan. Huomioitava on siis myös ennakointi siitä 
ovatko rakennuslupaa edellyttävät toimenpiteet sellaisia, joiden yhteydessä esimer-
kiksi prosessi suojelupäätöksen aikaansaamiseksi voi käynnistyä. Vaatimus koskee 
kaikkia historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia, oli niillä suoje-
lumerkintää tai ei. Hankkeen varhaisessa vaiheessa on syytä selvittää ja käydä vuoro-
puhelua, mikä on paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen kanta suunniteltujen toi-
menpiteiden vaikutuksesta rakennukseen ja sen ympäristöön. (Heikkilä-Kauppinen & 
Kauppinen 2009, 11-12).  
ELY-keskukset ja Museovirasto edistävät ja valvovat rakennusperinnön säilyttämistä 
rakennusperintölain nojalla. Museovirasto toimii asiantuntijaroolissa suojelupäätöstä 
valmisteltaessa. Virasto arvioi kohteen kulttuurihistoriallisen arvoa, tekee ehdotuk-
sen suojelumääräyksistä ja suojelun kohdentumisesta. Saamelaisen rakennusperin-
nön asioissa asiantuntijana toimii saamelaismuseo Siida Museoviraston kanssa. (Mu-
seovirasto 2019. N.d) 
Rakennuslupaa edellyttävässä hankkeessa rakennusvalvontaviranomaisen tulee pyy-
tää lupakäsittelyn aikana lausunto Museovirastolta. Lausunnossa otetaan kantaa sii-
hen toteutuvatko rakennushankkeen suunnitelmissa suojelun tavoitteet ja tarvitta-
essa annetaan ohjeita dokumentointiin, töiden toteutustapaan tai suunnitelmien 
osalta. Yhteydenpito tapahtuu yleensä hankkeen pääsuunnittelijan johdolla. Tarvitta-
essa voidaan sopia Museoviraston osallistumisesta suunnittelun tai töiden ohjauk-
seen. (Museovirasto 2019.  N.d) 
Alvar Aalto- säätiön rakennusperintöyksikön tehtävänä on edesauttaa Alvar Aallon 
suunnittelemien rakennusten säilymistä, seurata rakennusten suojelutilannetta ja 
tarjota asiantuntija-apua suojeluun liittyvien kaavojen valmistelussa ja mahdollisissa 
rakennussuojelulain kautta tapahtuvassa suojelussa. (Alvar Aalto -säätiö 2019. N.d). 
Erityisesti korjaushankkeissa tarjotaan asiantuntija-apua rakennusten omistajille ja 
suunnittelijoille ja annetaan pyydettäessä lausuntoja. Muina palveluina tarjotaan laa-
jempaa dokumentointia, rakennushistoriaselvityksiä, inventointeja ja rakennusten 
säilymistä edistäviä tutkimuksia ja dokumentteja. ( Alvar Aalto -säätiö 2019. N.d).  
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Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvoitteena on hankkia tarvittavan rakennussuoje-
luun liittyvän osaamisen korjaushankkeen laajuuden ja vaativuuden määritysten pe-
rusteella eri alojen asiantuntijoilta. Usein hankkeiden pääsuunnittelutehtävän vaati-
vuustasoa määritellään myös rakennussuojelun näkökulmasta jo rakennusluvan ha-
kemisen yhteydessä. 
3.3 Korjausrakennushankkeen vaiheet suojelunäkökulmasta 
Tässä luvussa avataan jollain erityislailla suojellun rakennuksen osalta sitä mitä mis-
säkin korjausrakennushankkeen vaiheessa pitää ottaa huomioon. Aiheesta löytyy ai-
neistoa RT-ohjekorttien ja Museoviraston dokumenttien lisäksi Riksmanin Pro gradu-
tutkielmasta 2017.  
3.3.1 Tarveselvitys 
Korjaushankkeen tarveselvitysvaiheessa arvioidaan korjauskohteen kuntoa ja valmis-
tellaan tulevaa hankesuunnittelua alustavilla tutkimuksilla, kuntoarvioilla tai selvityk-
sillä. Yleensä korjaushankkeessa määritellään tässä vaiheessa jo erilaisia tavoitteita 
tulevien tilojen tai tilojen keskinäisten yhteyksien välille. Tarveselvitysvaiheen doku-
mentoinnin ja seuraavan hankevaiheen etenemisen helpottamiseksi kohteen raken-
nushistoriaselvitys tai säilyttämisen hallintasuunnitelma tulee laatia tai ajantasaisuus 
tarkistaa (Riksman 2017, 23.) 
Rakennussuojelun kannalta tässä vaiheessa on tarpeen huomioida mahdollinen suo-
jelupäätös ja edellytykset tai tarpeet sen päivittämiseen.  Alustavan ohjauksen ja tie-
donvaihdon aloittamiseksi yhteys suojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisiin aloite-
taan tässä vaiheessa (Riksman 2017, 23.) Suojeluviranomainen toimittaa esimerkiksi 
lähtötietoina tarvittavat suojelumääräykset  ja avaa ja täsmentää millä periaatteilla 
kohteen korjausta tulisi valmistella. Korjaus- ja suojeluperiaatteiden yhteinen tunnis-
taminen rakennussuojelun näkökulmasta tässä vaiheessa selkeyttää ja helpottaa kor-
jaushankkeen seuraavien vaiheiden päätöksiä. (Riksman 2017, 3.) 
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3.3.2 Hankesuunnitteluvaihe 
Hankesuunnittelun tehtävänä on tarkentaa ja selventää tarveselvitykseen kirjatut ta-
voitteet rakennussuunnittelulle asetettaviksi vaatimuksiksi. Hankesuunnitteluvai-
heessa muodostuu suunnitteluohje, jonka perusteella eri alojen suunnittelijat pysty-
vät tämän jälkeen laatimaan tavoitteiden toteutumiseen vaadittavat rakennussuun-
nitelmat. Tässä yhteydessä tarkennetaan myös rakennukseen tulevan toiminnan laa-
juus ja mitoitus. Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan ja hyväksytetään myös hank-
keen budjetti ja alustava aikataulu. (Kankainen & Junnonen 2000, 20.)  
Rakennussuojelun näkökulmasta tässä vaiheessa on tärkeää huomioida ne hank-
keessa mahdollisesti ilmenevät työt, jotka vaativat erityisasiantuntijoita esimerkiksi 
arkeologia, antikvaarista valvojaa tai konservaattoria. Tämä  tulee huomioida alusta-
vassa aikataulussa ja resurssi- ja kustannussuunnittelussa. (Riksman 2017, 25.)  
Rakennushistoriatiedon kokoaminen tulee aloittaa aivan hankkeen alkuvaiheessa. Tä-
hän liittyy kiinteästi myös hankkeen normaalien pohjatietojen hankinta eli esimer-
kiksi aiemmat rakennus- ja muutospiirustukset, käytön ja huollon huomiot ja niiden 
analysointi. (Riksman 2017, 25.) 
Hankesuunnitteluvaiheessa muodostuvat suunnittelun lähtötiedot ovat erittäin rat-
kaisevia, koska hankesuunnitteluvaiheessa sekä käyttäjän että tilaajan tavoitteet ja 
vaatimukset dokumentoidaan tavallisesti hankesuunnitelma-nimellä kulkevaan doku-
menttiin, eli tieto on tässä vaiheessa koottuna yhteen paikkaan. Hankesuunnittelun 
jälkeen edetään hankesuunnitelman hyväksymiseen kustannusarvioineen ja tästä 
varsinaisen suunnittelun käynnistämiseen. Tällöin yleensä hankkeiden osalta syntyy 
henkilövaihdoksia eri osapuolten välissä ja hankkeeseen sitoutuu uusia toimijoita, joi-
den toimeksiantojen tai tehtäväkuvausten tueksi hankkeen aikaisemmassa vaiheessa 
laadittuja dokumentteja tarvitaan. 
3.3.3 Rakennussuunnitteluvaihe 
Luonnossuunnitteluvaiheessa käydään läpi hankesuunnitelmassa määritellyt lähtötie-
dot suunnittelulle. Tässä vaiheessa tarkastetaan hankesuunnitelman toimivuus ja tar-
kistetaan mitoitus. Lisäksi tutkitaan hankkeen erityispiirteet ja tavoitteet teknisille 
ratkaisuille ja järjestelmille. (RT 10-10827 A2004, 3-5.) 
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Toteutussuunnitteluvaiheessa erikoissuunnitelmien luonnokset laaditaan. Tämän jäl-
keen ei pitäisi tehdä enää suuria muutoksia. Tässä vaiheessa viimeistään haetaan ra-
kennuslupaa, päätetään valvonnasta ja urakkamuodosta sekä laaditaan tähän liitty-
vät kaupalliset asiakirjat. (RT 10-10827 A2004, 3-5.) 
Rakennussuojelun kannalta tässä vaiheessa on tärkeää sopia mahdollisten raken-
netta rikkovien kuntotutkimusten tekotavoista ja paikoista ja pyrkiä välttämään yli-
määräisiä vaurioita suojeltuihin materiaaleihin tutkimuslaajuudesta tinkimättä. Usein 
korjaushankkeissa tarvittavien tutkimusten tekijöitä on eri asiantuntijaryhmissä ja 
menetelmät ja työtavat tutkimusreikien ja rakenneavausten osalta vaihtelevat riip-
puen lähtötiedoista, eli purettavaksi suunniteltujen rakenneosien tutkiminen voi ta-
pahtua järeämmin kuin säilytettäviksi määriteltyjen pintarakenteiden. Suunnitelmien 
toteutuskelpoisuuden osalta esimerkiksi koekorjaukset ovat hyvä tapa testata suun-
nitelmien sopivuutta kohteessa. (Riksman 2017, 26.) 
3.3.4 Työmaavaihe 
Korjaushankkeissa suunnitelmien täydentäminen ja muuttaminen rakennustöiden ai-
kana on normaalia. Rakentamisen alkaessa, purkutöiden ja rakenneavausten jälkeen 
ja sen aikana asiakirjoja joudutaan täydentämään ja täsmentämään. Usein korjaus-
kohteissa suunnitellaan työmaavaiheen aikana erikseen erilaisia detaljeja riippuen al-
kuperäisen lähtötilanteen tai rakennusosan vauriosta tai alkuperäisestä rakentamis-
tavasta (RT 13-11120. 2013, 10.) Esimerkiksi purkusuunnitelmat ja niiden tarkastami-
nen sekä täydentävät työpiirustukset on usein tarkoituksenmukaista tehdä valmiiksi 
vasta, kun kaikki tarpeelliset tiedot ovat koossa. (RT 13-11120. 2013, 10.) 
Rakennussuojelun kannalta työmaavaiheessa kriittisimpiä pisteitä ovat työmaan pur-
kutyövaihe ja suojaus. (Riksman 2017, 28.) Hankkeen sisällä yleensä pääsuunnitteli-
jalla on suuri vastuu ja tehtävä huolehtia käytännön suojelutavoitteiden huomioimi-
sesta. Yleensä suojeluviranomainen vastuuttaa katselmusten ja mallitöiden osalta ai-
nakin osan hankkeessa toimiville asiantuntijoille. Tarkkojen suojaussuunnitelmien 
laatiminen, vaadittavien suojaustoimenpiteiden laadun kuvaaminen, mallisuojaukset 
ja jatkuvan asiantuntevan valvojan ohjaus varmistavat tältä osin halutun laatutason 
jo hankkeen alkuvaiheessa ja perehdyttää hankkeen toteuttajat tähän vaatimusta-
soon. 
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3.3.5 Vastaanottovaihe ja käyttöönotto 
Rakennuksen korjaustöiden valmistuminen ja töiden vastaanottaminen urakoitsijalta 
suunnitellaan etukäteen ja mahdollisten virheiden havainnointiin, dokumentointiin, 
korjaamiseen ja valmiin lopputuloksen toteamiseen tehdään oma erillinen aikatau-
lunsa, johon eri työvaiheiden tarkastukset, koekäytöt, toimintakokeet ja muut katsel-
mukset ajallisesti suunnitellaan. Varsinainen vastaanottotilaisuus siirtää myös koh-
teen juridisen vastuun pois urakoitsijalta tilaajataholle. 
Viimeistään vastaanottovaiheessa kootaan ja tarkastetaan kohteen huoltokirja, pe-
rehdytetään huoltohenkilökunta ja aloitetaan käytönopastaminen ja perehdyttämi-
nen rakennuksen tuleville käyttäjille. Erityisesti konservoivien toimenpiteiden alais-
ten ja/tai  alkuperäisten pintojen käyttöä,  siivousta ja ylläpitoa varten tulee olla 
tarkka ohjeistus ja perehdytys. Erityisesti rakennukseen muuttovaiheen aikana tulee 
pinnat suojata.  (Riksman 2017, 35.) 
4 Capitoliumin sisäilmakorjaushanke 
4.1 Capitoliumin suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito 
Opinnäytetyössä tutkittava rakennus on osa arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemaa 
Jyväkylän kaupungin Seminaarinmäen alueella sijaitsevaa silloisen Jyväskylän kasva-
tusopillisen korkeakoulun 1950-luvulla valmistunutta rakennuskokonaisuutta. Suun-
nittelutoimeksiannon Alvar Aalto sai voitettuaan nimimerkillä URBS aiheesta järjeste-
tyn arkkitehtuurikilpailun vuonna 1951 (ks. kuvio 3). 
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Kuvio 3. Valokuva arkkitehtikilpailun pienoismallista (Lukkarinen 2012, 6) 
Suunnittelukilpailun suunnittelukokonaisuuteen kuului päärakennus, harjoituskoulu, 
ruokala- ja asuntolarakennus, lämpökeskus, opiskelijoiden ja henkilökunnan saunat ja 
laajennusvaraa mahdollista lastentarhanopettajien valmistuslaitosta varten. Suunnit-
telun jälkeen rakennustyöt jakautuivat kahteen eri vaiheeseen Alvar Aallon suunni-
telmien perusteella ja etenivät ensimmäisen vaiheen opiskelijoiden asuntola- ja ruo-
kalarakennuksen, harjoituskoulun, voimistelusalirakennuksen ja henkilökunnan 
asuinrakennuksen osalta vuosina 1952-1954. (Lukkarinen 2001, 6-11.) 
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Kuvio 4. Jyväskylän yliopiston päärakennus 1982 (Keto J. 1982) 
Ensimmäisen rakennusvaiheen osalta haasteet hankkeeseen varattujen määräraho-
jen riittävyyden osalta aikaansaivat hankkeen toisen vaiheen aloituksen siirtymiseen. 
Alkuperäinen tarkoitus oli aloittaa työt heti ensimmäisen vaiheen valmistumisen jäl-
keen, mutta aloitus siirtyi vuoden 1954 lokakuulle (Lukkarinen 2001, 11.) 
Päärakennuksen rakennustyöt ajoittuivat vuosille 1954-1955. Rakennustöiden val-
mistuttua rakennus jäi vuodeksi tyhjilleen kalustuksen hankkimiseen liittyvien erimie-
lisyyksien johdosta. Varsinainen opetuskäyttö alkoi  kesälukukaudella 1957 ja kirjas-
tosali avattiin käyttöön vuoden 1958 marraskuussa. (Lukkarinen 2001, 12-13.) 
Päärakennus koostuu juhlasaliosasta, hallintosiivestä ja kirjasto-osasta. Juhlasali-
osassa on noin 750-paikkaisen juhla- ja luentosalitilan lisäksi kahvio, lämpiö ja näihin 
liittyvät aputilat. Juhlasaliosuus liittyy hallinto-osaan 4 kerroksen korkuisen porras-
hallin kautta. Hallinto-osassa on nykyisessä käytössä toimistotiloja, kokous- ja neu-
votteluhuoneita ja kaksi kahden kerroksen korkuista luentosalia C4 ja C5. Kirjasto-osa 
liittyy hallinto-osaan ja viereiseen harjoituskouluun sisäkäytävien kautta. Kirjastosalin 
lisäksi kirjasto-osalla on työhuoneita ja parvirakenne, jossa sijaitsee opiskelutiloja. 
(Kampuskartta 2020. N.d) 
Rakennus on siirtynyt vuoden 2010 alussa SYK:n omistukseen, rakennuksen vuokra-
laisena toimii Jyväskylän Yliopisto. Vuonna 2011 rakennuksen pääkäyttäjäryhmänä oli 
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opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteellinen tiedekunta. Kirjasto-osassa oli opiske-
lijakäyttöä ja ainejärjestöjen tiloja. Varsinainen kirjastotoiminta oli pääosin keskitty-
nyt vuonna 1974 valmistuneeseen Jyväskylän yliopiston pääkirjastoon. (Lukkarinen 
2012, 5). 
4.2 Capitolium-rakennuksen suojelu 
Yliopiston päärakennus on suojeltu S 1 merkinnällä osana Seminaarinmäen rakennus-
kokonaisuutta valtion omistamien kiinteistöjen suojelusta annetun asetuksen (A 
480/85) perusteella. Suojelupäätös on tehty vuonna 1992. (Valtioneuvosto 1992) 
Seminaarinmäkeä koskeva suojelupäätös koskee alueen S 4 suojeluluokan lisäksi 
kaikkia säilyneitä Seminaarinaikaisia rakennuksia ja kaikkia Alvar Aallon suunnittele-
mia rakennuksia ja niihin liittyviä rakennelmia, kuten portaita ja urheilukenttää. Yh-
teensä suojelumerkinnällä S 1 tai S 2 on suojeltu 17 kpl rakennuksia (Valtioneuvosto 
1992 ja Forsberg 2008). 
 
Jyväkylän yliopiston Seminaarinmäen kampusalue on kokonaisuudessaan Museovi-
raston toimesta inventoitu 2009 valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kult-
tuuriympäristöksi RKY 2009.  Inventointipäätös tarkoittaa alueen kaavoituksen osalta 
esimerkiksi vaatimusta yleis- ja asemakaavoituksen osalta kuvata kaavaselostuksessa 
kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämistä ja kaavoitusvaiheessa ja mahdollisten poik-
keamis- ja suunnittelutarveratkaisuissa tulee lausunnot pyytää sekä Museovirastolta, 
että paikallisesta ELY-keskukselta (YM/533/2009). 
 
Keski-Suomen ELY -keskus on 2012 pannut vireille prosessin Jyväskylän yliopiston Se-
minaarinmäen alueen ja rakennusten suojelemiseksi rakennusperinnön suojelemi-
sesta annetun lain 498/2010 nojalla. Suojeluprosessi ei ole SYK:n omistamien raken-
nusten osalta vielä valmistunut, mutta suojelusta annettujen lausuntojen perusteella 
pääosa rakennuksista lisätään tai pysyy erityislailla suojelun piirissä. Nykyiset suojelu-
päätökset vuodelta 1992 ovat siis edelleen voimassa. 
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Voimassaolevassa asemakaavassa vuodelta 1974 ei ole yksityiskohtaisia suojelumää-
räyksiä. Alueen vanhentuneen asemakaavan uudistamiseen ja tässä yhteydessä ta-
pahtuvaan suojelupäätösten päivittämiseen tähtäävä kaavoitusprosessi on aloitettu 
vuonna 1995. Kaavoituksen tavoitteena on myös ratkaista alueen uudisrakentamisen 
mahdollisuudet ja esimerkiksi pysäköinnin järjestäminen. Kaavan laatiminen on ollut 
Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelun ohjelmassa vuodesta 1995 ja kaavoitus-
prosessin aikana on laadittu ensimmäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma jo 
2003 (Forsberg 2008). Asemakaavan luonnos on edellisen kerran ollut nähtävillä vuo-
den 2013 lopulla. Liitteessä 2 on kuvattu tarkemmin asemakaavaluonnoksen karttaa, 
jossa rakennusten nimet ja suunnittelijat on kuvattu vuoden 2012 tilanteessa. Kartan 
laatimisen jälkeen vuonna 2016 on sovittu osallisten kesken Seminaarinmäen alueen 
pilkkomisesta useampaan eri alueeseen kaavoituksen etenemiseksi. Kaavan etenemi-
sen tai vahvistumisen aikataulu ei ole selvillä vielä keväällä 2020. 
4.3 Tutkittava sisäilmakorjaushanke  
Päärakennuksen sisäilmakorjaushanke aloitettiin vuoden 2011 aikana hankesuunnit-
telulla ja hankesuunnitelman laadinnalla. Suunnittelun lähtökohtana ja hankkeen vä-
littömänä tavoitteena oli poistaa todetut sisäilmaongelmat kyseisessä rakennuksessa. 
Hankesuunnitelmaa täydennettiin vuosien 2012- 2013 aikana tehtyjen laajempien ja 
rakenteita avaavien rakenne- ja sisäilmatutkimusten perusteella (Hankesuunnitelma 
2013, 5). 
Rakennuksen henkilökunnalla oli työterveyshuollon 2011 tekemien selvitysten ja ky-
selyiden perusteella sisäilmaan liittyviä oireita merkittävästi ja oireilu oli lisääntynyt 
verrattuna edelliseen työterveyshuollon tekemään selvitykseen 2009. (Hankesuunni-
telma 2013, 5). 
Sisäilmakorjaushankkeen urakkamuodoksi tilaaja valitsi projektinjohtourakan ja pro-
jektinjohtourakoitsijaksi valittiin SRV Keski-Suomi Oy. Alapuolisessa organisaatiokaa-
viossa (kuvio 5) on kuvattu joulukuun 2013 tilanne hankkeen projektiorganisaation ja 
päätöksentekomenettelyjen osalta. 
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Kuvio 5. Projektiorganisaatio (Koordinointiryhmän muistio 17.12.2013  liite 2) 
Sisäilmakorjaushankkeen edetessä ensimmäinen rakennuslupa 2013- 778 hankkeelle 
myönnettiin vuoden 2013 aikana, aloituskokous pidettiin joulukuussa 2013. 
Vuosien 2013- 2016 aikana korjaustöiden edetessä haettiin ja myönnettiin 6 kpl erilli-
siä hankkeen suojelupäätökseen tai hankelaajuuden muuttumiseen liittyviä myöntei-
siä rakennuslupia ja 1 kpl kielteinen. Kielteinen lupapäätös koski museohuoneen 320 
lattiarakenteen purkamista.  Hankkeen aikana haettiin ja myönnettiin myös erilliset 
maisema- tai rakennusluvat puiden kaatoon ja jätepisteen muutostöihin, näitä lupia 
ei tässä tutkimuksessa käsitellä enempää. 
Korjaushanke valmistui kokonaisuudessaan keväällä 2017 ja rakennus otettiin käyt-
töön syksyllä 2017. Verrattuna rakennushankkeen aloitusvaiheessa suunniteltuun 
laajuuteen ja aikatauluun hankkeen valmistuminen kesti noin 2 vuotta pidempään. 
Kustannusnäkökulmasta ja hankkeen korjauslaajuuden osalta muutokset alkuperäi-
seen hankesuunnitelmaan nousivat merkittävästi suuremmiksi. 
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4.4 Toimijoiden tavoitteet hankkeen alussa 
4.4.1 Kiinteistönomistajan ja kiinteistön käyttäjien tavoitteet  
Capitoliumin sisäilmakorjaushankkeen käynnistyessä oli yleisemmin Jyväskylän yli-
opiston vuokraamissa tiloissa joko suunnitteilla tai käynnissä useita erillisiä sisäilma-
lähtöisiä tai sisäolosuhteita parantavia korjaushankkeita. Svensk, 2016 kuvaa Pro gra-
dutyössään saman Seminaarinmäen kampusalueen Alvar Aallon suunnitteleman Lii-
kunta-rakennuksen sisäilmakorjausta vuosina 2010- 2012.  
Svenskin työssä tulee mielestäni hyvin esille sekä rakennuksien omistajien ja käyttä-
jien laajemmat tavoitteet ja toimenpiteet sisäolosuhteiden parantamiseksi koko kam-
pusalueella. Esimerkiksi luottamukseen liittyvä diskurssi sisäilmakorjausten onnistu-
misen ja suojelunäkökulmaan osittain liittyvien toteutustapojen suhteen toi aikamoi-
sen vastakkainasettelun aiheesta koottujen dokumenttien perusteella. (Svensk 2016 
61- 68.) Tässä on omana huomionani merkittävää myös rakennusten omistajuudessa 
tapahtuneen muutoksen vaikutus korjausten laajuuteen tai vuokralaisen tavoitteiden 
huomioimiseen. (vrt. Svensk 2016 61- 68.) 
Tätä rakennusten omistajuuden, käyttäjien ja siinä tapahtuneiden muutosten vaiku-
tusta kuvaa myös Vilkunan & Vuorisen 2015 artikkeli, joka käsittelee Seminaarin-
mäen rakennusten yleisen omistajuuden ja kulttuurihistorian arvostamisen lisäksi 
myös samaan aikaan edennyttä keskustelua Villa Rana nimisen rakennuksen osalta. 
Kyseinen v 1905 valmistunut ja vastaavalla tavalla Valtioneuvoston asetuksella 1992 
suojeltu Jyväskylän yliopiston käytössä lähes koko elinkaarensa ollut rakennus oli pe-
ruskorjauksen hankesuunnitelman laatimisen aikaan 2013 vuoden alkupuolella hake-
massa uutta käyttäjätahoa tai käyttötarkoitusta. Lopputuloksena Villa Ranan osalta 
peruskorjaus ei edennyt ja vuoden 2015 keväällä Jyväskylän yliopisto ilmoitti luopu-
vansa rakennuksesta. (Vilkuna & Vuorinen 2015) 
Tarkasteltavan Capitoliumin sisäilmakorjaushankkeen alkuvaiheessa rakennuksen 
käyttäjiltä tuli kiinteistönomistajalle sisäolosuhteisiin liittyviä yhteydenottoja ja pa-
lautteita, joiden perusteella aloitettiin rakennusta koskevat tutkimukset tiloissa oles-
kelevien ja työskentelevien henkilöiden terveellisyyden varmistamiseksi. Tämä toimi 
pääasiallisena vaikuttimena hankkeen käynnistymiseen. 
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Hankesuunnitelman mukaan sisäilmakorjauksen välittömänä ja tärkeimpänä tavoit-
teena oli varmistaa tilan käyttäjien oikeus terveellisiin työtiloihin ja varmistaa että ra-
kenteet ja talotekniset järjestelmät toimivat niin, ettei sisäilmaongelmia jatkossa 
synny. (Hankesuunnitelma 2013, 5.) Tavoite on rinnastettavissa maankäyttö- raken-
nuslain mukaiseen vaatimukseen, jossa todetaan, että rakennuksen ympäristöineen 
on jatkuvasti täytettävä terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaati-
mukset. (L 132/199: § 166) Toisaalta terveydensuojelulain perusteella sisäilmasta ei 
saa aiheutua terveyshaittaa ja mikrobeista aiheutuvan terveyshaitan poistamiseksi 
tulee kiinteistön omistajan ryhtyä toimenpiteisiin. Tämä vaatimus koskee asuntoja ja 
oleskelutiloja (L 763/1994. Terveydensuojelulaki. § 26 ja §27.) Sisäilmakorjauksen 
laajuus oli merkittävä myös rakennuksen suojelunäkökulmasta ja velvoitti hakemaan 
rakennuslupaa, jonka hakemisen yhteydessä haettiin ja saatiin lausunnot Alvar Aalto 
-säätiöltä ja Museovirastolta (Rakennuslupa 2013- 778). 
4.4.2 Rakennussuojelun tavoitteet 
Sisäilmakorjaushankkeen vaatiman rakennusluvan myöntäminen pohjautuu maan-
käyttö- ja rakennuslakiin. Lain mukaan rakennuksen korjaus- ja muutostöissä on huo-
lehdittava historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten tai kau-
punkikuvan turmelemattomuudesta (L 132/1999 §118). 
Hankesuunnittelun aikana laadittiin rakennuksen arkkitehtuuriselvitys (Lukkarinen 
2011), selvityksen tarkoitus oli paitsi toimia tietolähteenä rakennukseen liittyvien en-
tistämis- ja suojelutavoitteiden määrittämisessä ja yleisesti tietolähteenä suojelukaa-
vaan tai Kampusalueen arkkitehtuurin tietolähteenä. Selvityksen pohjalta laadittiin 
rakennushistoriallinen selvitys (RHS) Alvar Aalto-museon toimesta (Lukkarinen 2012) 
Rakennuslupavaiheessa saadun Museoviraston puoltavan lausunnon ehtoja olivat 
esimerkiksi yhteistyö Alvar Aalto - museon kanssa dokumentointiin, restaurointiin ja 
suunnittelu- ja toteutusratkaisujen mallikatselmusten osalta (MV/64/05.03.00/2013).  
Alvar Aalto-säätiön rakennuslupaa varten pyydetyssä lausunnossa painotettiin alku-
peräisten rakennusosien ja –materiaalien olennaista merkitystä päärakennuksen ark-
kitehtuurissa, pidettiin alkuperäisten rakenteiden purkamista järeänä toimenpiteenä 
25 
 
 
suhteessa rakennusosien osuuteen koettuihin ongelmiin. Valitun korjaustavan paino-
tukseen kiinnitettiin huomiota näkökulmalla ”onko jälkikäteen tehdyllä koneellisella 
ilmanvaihdolla roolia koettuihin ongelmiin”. Työmaadokumentoinnin ja pääsuunnit-
telijan resurssien varmistaminen ja kohdetta arvostavan hengen syntymistä pidettiin 
tärkeänä, kokonaisuutena hanketta pidettiin kokonaisuutena hyväksyttävänä. Lau-
sunnossa esitettiin keraamisten lattialaattojen ja alkuperäisten linoleum-mattojen 
uudelleenkäyttöä esitettyjen purkutoimenpiteiden yhteydessä materiaalien alkupe-
räisyyden säilyttämiseksi (Lausunto rakennuslupaa varten. 2013). 
4.4.3 Rakennusvalvontaviranomaisen päätökset ja ohjeet 
Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden rakennusvalvonnan myöntä-
mässä rakennuslupapäätöksessä rakennussuojelun näkökulmasta edellytettiin Mu-
seoviraston ja Alvar Aalto -säätiön lausuntojen ehtojen noudattamista ja velvoitettiin 
nimeämään erillinen työmaadokumentoija. Rakennusluvassa määritelty vaativuus-
luokka AA osaltaan perustunee rakennuksen suojelustatukseen, itse rakennusluvassa 
määritelty työn laajuus tai vaativuus ei mielestäni muuten tuota vaatimusta puolla ( 
Rakennuslupapäätös 778-2013). 
4.5 Korjaushankkeen eteneminen 
4.5.1 Merkittävimmät muutostarpeet hankkeen aikana 
Sisäilmakorjaushankkeen aikana syntyi lukuisia rakennussuojelun näkökulmasta huo-
mattavia tarkennuksia tai muutoksia. Alla on kuvattu muutokset, joiden merkittä-
vyyttä ja esillenostoa on arvioitu hankkeen aineistoa tutkimalla ja teemahaastattelu-
jen perusteella. Merkittävyydessä painoarvona on myös havainnon monistettavuus 
muissa kohteissa tai havainnon taustalla olevan syntymekanismin tai ilmiön yleisyys. 
Korjaushankkeen edetessä alkuperäisten juhlasalin- ja hallinto-osan aulan ja kirjasto-
siiven käytävän lattioiden osalta SYK:n toimesta esiteltiin ja haettiin lupaa purkaa al-
kuperäisiä lattiamateriaaleja kuten tiililaattaa, juhlasalin aulatilan marmoria ja hallin-
non aulatilan mosaiikkibetonia.  
Lausuntopyyntöjen perusteella esitettiin tiililaattojen osalta uudelleenasennusta, 
marmorin ja mosaiikkibetonin osalta uutta materiaalia. Kaikkien näiden toimenpide-
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esitysten taustalla oli kyseisten pintamateriaalien alapuolisten rakenneosien tutki-
muksilla osoitettu vaurioitumisen todentaminen ja tähän liittyvä terveydellinen pe-
rustelu.   
Toimenpiteiden laajuuden ja kohdistumisen kaikista tärkeimmiksi arvotettuihin alku-
peräisiin materiaaleihin johdosta prosessi eteni erillisten rakennuslupien hakemi-
seen, johon suojelutahoilta pyydettiin lausunnot ja Jyväskylän kaupungin rakennus-
valvonta pyysi lisäksi erillisen lausunnon myös Jyväskylän terveydensuojeluviran-
omaiselta.  
Korjaushankkeen aikana rakennuksen juhlasalin C1 ja C2 ja hallinto-osan salien C3, C4 
ja C5 parkettilattioiden alta löytyneiden alkuperäiseen betonivaluun jätettyjen puis-
ten kiinnityspuiden poistamiseksi ja tähän liittyen alkuperäisen parkettilattian purka-
misen mahdollistamiseksi pyydettiin suojeluviranomaiselta lausuntoja 21.3.2016, 
7.6.2016 ja 31.10.2016 erillisillä lausuntopyynnöillä. Näiden toimenpiteiden osalta 
edettiin myös erilliseen rakennuslupakäsittelyyn. 
Korjaushankkeen edetessä  hallinto-osan 3-kerroksen koillispäädyn museohuoneen 
320 osalta haettiin 21.6.2016 pääsuunnittelijan toimesta lausuntoa, jolla huoneen al-
kuperäisen Jäspe-linoleum-maton ja sen alapuolisen välipohjarakenteen purkaminen 
ja uusiminen mahdollistettaisiin. Tässä asiassa edettiin myös erilliseen rakennuslupa-
käsittelyyn. 
Muita merkittävimpiä hankkeen aikana tapahtuneita muutoksia tai tarkennuksia oli-
vat  
• Alkuperäisen Jäspe-linoleumin uudelleenkäytöstä luopuminen, perusteena 
materiaalin vaurioituneisuus.  
• Juhlasalin ilmanvaihtojärjestelmän tuloilmakammiota varten ala-aulan ri-
masälekaton ehjänä purkaminen ja asentaminen takaisin. Kuviossa 6 valokuva 
kyseisestä tuloilmakammiosta säleikön yläpuolelta. 
• Juhlasalin C1  ulkoseinän yläosan sisäkuoren purkaminen ja alakattojen eh-
jänä purkaminen ja asentaminen takaisin, purkamisen syynä alkuperäisen 
lämmöneristeen todettu vaurioituminen. 
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Kuvio 6. Juhlasalin tuloilmakammio alapuolelta kuvattuna (Työmaatiedote 
14.10.2016). 
4.5.2 Museoviraston lausunnot ja kannanotot  
Museoviraston lausunnon perusteella juhlasalin- ja hallinto-osan aulan sekä kirjasto-
siiven käytävän lattioihin esitetyt korjaustoimenpiteet vaativat uuden rakennuslupa-
käsittelyn. Lausunnossa puollettiin tiililaatan osalta korjaustapaa, jossa vanha materi-
aali puretaan ehjänä ja asennetaan takaisin. Lausunnossa ei puollettu marmori- tai 
mosaiikkibetonilattian purkamista. (MV/92/05.03.00/2014) 
Museoviraston toisen lausunnon 11.12.2014 lähtötietona on maininta Jyväskylän 
kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen ilmoituksesta päätyä myöntämään raken-
nuslupa lattioiden uusimiselle. Tähän viitekehykseen Museovirasto lausunnossaan 
pohjaa korostamalla terveellisyyteen liittyvän kokonaisharkinnan kuuluvan rakennus-
valvonnan harkittavaksi. Lausunnossaan Museovirasto muotoilee kokonaisharkinnan 
seuraavasti  
” Marmorilattioiden purkamiselle ei tule myöntää lupaa, jos rakennusvalvonta kaikki 
asiantuntijanäkemykset huomioiden katsoo, että tunnistettu vaurioituneen rakenne-
kerroksen sisäilmalle aiheuttama riski voidaan saada hallintaan laatoitusta purka-
matta tai että riskiä ei voida sen paremmin saada hallintaan lattia uudelleen rakenta-
malla. Mikäli kumpikaan edellä todetuista ehdoista ei täyty, on Museovirasto valmis 
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hyväksymään pääaulan 165A lattian purkamisen ja uudistamisen. 
(MV/169/05.01.02/2014).  
Samassa lausunnossa Museovirasto ei puoltanut käytävän 161 mosaiikkibetonisen 
lattiamateriaalin uusimista. Päätöksen perusteluissa mainittiin, ettei tutkimuksissa 
ole osoitettu tai löydetty rakenteen tekniseen toimivuuteen ja sitä kautta sisäilmaan 
liittyvää riskiä (MV/169/05.01.02/2014). 
Juhlasalin C1 ja C2 parkettilattioita koskevan Museoviraston lausunnon perusteella 
esitetyt korjaustoimenpiteet on mahdollista toteuttaa annettujen dokumentointiin, 
uuden materiaalin hyväksyttämineen ja mallityön tekemiseen liittyvien ehtojen to-
teutuessa. Lausunnossa ei edellytetty rakennuslupakäsittelyä. 
(MV/40/05.01.02/2016). Salin C 1 näyttämön osalta esitetyt korjaustoimenpiteet on 
mahdollista toteuttaa (MV/40/05.01.02/2016.) 
Hallinto-osan salien C3 (219), C4 (311) ja C5 (324) parkettilattioiden uusimiseen liitty-
vässä lausunnossa korostetaan salien kulttuurihistoriallista arvoa, jota nostaa alkupe-
räinen interiööri. Lausunnossa pidetään purkamista ylimitoitettuna ja kalliina toimen-
piteenä suhteessa rakenteiden tutkittuun kuntoon. Lausunnossa todetaan ehtona, 
jos korjaustoimenpiteet ovat rakennuksen käytön kannalta välttämättömiä, niin suo-
jelutavoitteiden perusteella vaatimus on palauttaa lattiat nykyiseen asuunsa. Vaati-
muksena on ennen purkutöitä  dokumentoida yksityiskohtaisesti purettava lattia, 
varmistaa korvaavan materiaalin saatavuus ja varmistaa ettei korjaustoimenpiteet 
tuota laajempaa tuhoa säilyville rakennusosille. Näiden ehtojen toteutuessa esitetyt 
purkavat toimenpiteet ovat mahdollisia. (Museovirasto 2016b). Kyseisessä Museovi-
raston lausunnossa ei erikseen edellytetty toimenpiteelle haettavaksi rakennuslupaa. 
Museohuoneen 320 osalta lausunnossa pidettiin lattiamateriaalin uusimista mahdol-
lisena, jos vaihtoehtona olisi huoneen käytöstäpoistaminen, joka ei vastaisi raken-
nuksen suojelutavoitteita. (MV/117/05.01.02/2016.) 
4.5.3 Museoviraston kanssa käydyt erillispalaverit 
Lattioiden osalta käytiin 4.11.2013 palaveri, jossa SYK esitteli Museovirastolle ja Alvar 
Aalto- säätiön edustajille tilannetta. Kokouksen perusteella lattiarakenteiden ominai-
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suuksia, vaurioitumista, korjaustapaa ja mahdollisuutta asentaa alkuperäinen materi-
aali takaisin ja muita alueen vaurioitumisen syitä erilaisilla koekorjauksilla ja raken-
neavauksilla esiteltiin ja käytiin lävitse. 
Seuraava palaveri käytiin 22.4.2014, jolloin SYK esitteli tehtyjen tutkimusten tuloksia, 
vaihtoehtoisten korjaustapojen mahdollisuuksia ja niihin sisältyviä riskejä. SYK:n ja 
JY:n kannanottona esitettyihin korjausvaihtoehtoihin oli uusia lattiarakenteet ja pin-
tamateriaalit. Suojeluviranomaisten kantana oli tutkia vielä vaihtoehtoisia korjausta-
poja ja suhteuttaa havaittua ongelmaa tilojen vakituiseen käyttäjämäärään. Kokouk-
sessa sovittiin, että SYK hakee lausunnon esitetyistä toimenpiteistä Museovirastolta 
ja hakee muutoksen rakennuslupapäätökseen, kokouksessa pyydettiin kiirehtimään 
lausuntoja. 
4.5.4 Rakennusvalvontaviranomaisen luvat ja kokoukset 
Alkuperäisen rakennusluvan 778-2013, joka koski siis hankkeen alkuperäistä laa-
juutta, eli sisäilmasaneerausta, pieniä tilamuutoksia, iv-säleikköjä kattolappeisiin ja 2 
uutta iv-konetta juhlasalisiiven ullakolle aloituskokous pidettiin 19.12.2013. Aloitus-
kokouspöytäkirjassa suojelusta todettiin restaurointidokumentin tekemisvaade ja te-
kijä ja todettiin Museoviraston ja Alvar Aalto -säätiön lausuntojen ehtojen noudatta-
misvelvoite.  
Kyseisen rakennusluvan loppukatselmus pidettiin 30.5.2017, tässä yhteydessä katsel-
moitiin myös rakennuslupien 772-2014, 425-2016, 813-2016 ja 1340-2016 sisältä-
mien töiden valmistuminen. Rakennuslupapäätös 1154-2014 koskien kirjasto-osan 
käytävän tiililattian korjausta, jossa alkuperäiset tiililaatat palautetaan alapohjan uu-
simistöiden jälkeen takaisin annettiin päätöspäivämäärällä 11.9.2014.  
Rakennuslupapäätös 772-2014, joka koski marmori- ja mosaiikkibetonilattioiden uu-
simista alusrakenteineen annettiin päätöspäivämäärällä 19.12.2014. Lupapäätöksen 
lausuntoina oli Museovirastolta 28.5.2014 ja 11.12.2014 ehdolliset lausunnot, Jyväs-
kylän kaupungin ympäristöterveydenhuollolta 9.6.2014 puoltava lausunto ja Alvar 
Aalto-säätiöltä 31.5.2014 kielteinen lausunto.  
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Lupapäätöksessä oli lukuisia ehtoja esimerkiksi yhdyskäytävän 161 osalta, puretta-
vien alapohjarakenteiden suunnitelmien hyväksymistahojen osalta ja neuvotteluvel-
voitteesta Alvar Aalto-säätiön kanssa. Tässä lupapäätöksessä Museoviraston osalta 
todettiin tarve pitää heitä ajan tasalla suunnitelmien laadinnasta. Rakennusluvan 
edellyttämän aloituskokous pidettiin 5.5.2015, jolloin myös todettiin työt aloitetun. 
Lupapäätöksen 19.12.2014  ja aloituskokouksen välissä oli tarkentunut menettely-
tapa miten rakennustöiden aloittaminen mahdollistui.  Aloituskokouksessa todettiin 
Alvar Aalto-säätiön irtisanoutuneen uudelleen rakennustoimenpiteestä ja niiden seu-
rannasta ja todettiin tältä osin valvontaa/seurantaa suorittavan tahon olevan Museo-
virasto.  
Rakennuslupapäätöksen 772-2014 aloituskokouksessa todettiin rakennusluvan edel-
lyttämäksi ulkopuoliseksi tarkastajaksi valitun arkkitehtitoimisto Tapani Mustonen. 
Ulkopuolisen tarkastajan tehtävänä oli valvoa työtä, tarkastaa ja hyväksyä alapohja-
rakenteiden suunnitelmat ja huolehtia Museoviraston tiedotuksesta.  
Rakennuslupapäätös 813-2016, joka koski hallinto-osan salien parkettilattioiden uusi-
mista alusrakenteiden korjauksen johdosta on päivätty 30.8.2016, tähän lausuntoina 
Alvar Aalto –museon 13.7.2016 kielteinen ja 28.6.2016 Museoviraston puoltavat lau-
sunnot. Rakennuslupapäätöksen perusteluissa mainitaan terveellinen ja turvallinen 
työympäristö ja alkuperäisen kulttuurihistoriallisen käytön takaaminen kyseisillä kor-
jaustoimenpiteillä.  
Vastaavantyyppisillä perusteilla ja lausunnoilla kohteeseen myönnettiin myös raken-
nusluvat 425-2016 ja 1340-2016 parketin uusimisille juhlasalissa C 1 ja C2 ja saman 
juhlasalin C 1 näyttämölle. 
Päärakennuksen  juhlasalin C 1 ja C 2 osalta 10.2.2017 pidettiin rakennusvalvonnan ja 
Museoviraston kanssa katselmus, jossa esiteltiin päärakennuksen juhlasalin seinien 
yläosan korjaustarve, sovittiin pyydettävän Museovirastolta lausunto. Sovittiin myös 
että tehtävät toimenpiteet voidaan sisällyttää rakennusluvan 1340-2016 rakennusai-
kaisina muutoksina.  
Kielteinen rakennuslupapäätös 1101-2016 annettiin koskien museohuoneen 320 lat-
tiamateriaalien purkamista. Tähän lupahakemukseen oli lausuntoina Alvar Aalto-mu-
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seon kielteinen ja Museoviraston puoltava lausunto. Kielteisen rakennuslupapäätök-
sen perusteluissa mainitaan huoneen suunniteltu käyttötarkoitus museohuoneena, 
lattiamateriaalin ainutkertaisuus perusteena siis muualla materiaali oli jo vaihdettu 
korjaushankkeen aikana, huoneen pieni koko noin 10 m2 ja ettei tilan soveltumatto-
muutta käyttöön ole terveyshaittaa aiheuttavan vaurion näkökulmasta osoitettu. 
5 Tutkimuksen toteutus 
5.1 Tutkimuksen sisältö 
Haastatteluvaiheen tarkoituksena oli löytää yhteisiä näkemyksiä, kehitysehdotuksia 
ja arvotuksia ja tunnistaa hankkeen aikana merkityksellisimmät asiakokonaisuudet. 
Haastateltaviksi valikoitui yleisemmin rakennussuojelunäkökulmasta asiantuntijaor-
ganisaatioiden Museoviraston ja Alvar Aalto- säätiön edustajat, Jyväskylän rakennus-
valvonnan edustaja ja JY Museon edustaja. 
Kiinteistön omistajan ja käyttäjän näkökulmasta haastateltaviksi valikoitui SYK:n ja 
JY:n edustajat. Tarkasteltavan sisäilmakorjaushankkeen osapuolista haastateltiin ura-
koitsijan, suunnittelijan, rakennuskonsultin ja tilaajan edustajat. 
Tavoitteena oli saada laajasti asiantuntijanäkemystä erityisesti suojelunäkökulmaan 
liittyen tilaajan ja rakennuksen käyttäjän näkökulmien lisäksi. Haastateltavien valin-
nassa huomioitiin myös hankkeen pitkä kestoaika, eli osa haastateltavista oli osallis-
tunut hankkeeseen enemmän ja osa vähemmän ja tämä toisaalta poissulki osan mah-
dollisista haastateltavista. 
5.1.1 Haastatteluiden toteutus  
Haastattelupyynnöt toimitettiin sähköpostilla huhtikuun 2019 aikana, sähköpostin 
liitteenä olivat haastattelukysymykset ja lyhyt esittely mihin haastattelupyyntö liittyi. 
Haastattelut pyrittiin sopimaan mahdollisimman pikaisesti, sopiminen tehtiin sekä 
puhelimitse, että sähköpostilla. Haastattelut toteutettiin sekä puhelinhaastatteluina, 
että paikan päällä tehtävinä 
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Aikavaraukset haastatteluun olivat 30-90 min haastateltavan aikatauluista riippuen. 
Haastatteluita toteutui 13 kpl ja haastattelujen kestot vaihtelivat noin 1-2 tunnin vä-
lillä. Keskimäärin puhelinhaastattelut olivat lyhyempiä kuin paikan päällä tehdyt. 
Haastattelut toteutettiin niin, että haastattelun aikana haastattelija kirjoitti haasta-
teltavan vastaukset tekstiksi ja haastattelutavasta ja paikasta riippuen esitteli haasta-
teltavalle haastattelun etenemistä av-laitteiston kautta. Haastattelujen jälkeen toimi-
tettiin haastateltaville yhteenveto haastattelun aikana laadituista vastauksista, tä-
män osalta pyydettiin haastateltavia täydentämään tai kommentoimaan, jos haastat-
telussa oli syntynyt väärinkäsityksiä tai jotain oli unohtunut noin viikon sisällä haas-
tattelun tekemisestä.  
Osa haastateltavista korjasi sanamuotoja ja lisäsi tarkennuksia haastatteluun. Lisäksi 
erikseen painotettiin, että suoria sitaatteja ja lainauksia varten materiaali hyväksyte-
tään vielä erikseen, tätä menettelyä käytettiin tutkimuksen sitaattien osalta. 
5.1.2 Haastatteluiden purku ja analysonti 
Haastattelujen analysointi tehtiin siirtämällä haastattelulomakkeiden vastaukset tut-
kittujen teemojen alle ja ne järjesteltiin käsitteittäin. Tässä yhteydessä poimittiin ne 
vastaukset, joissa oli toistuvuutta tai merkityksellisyyttä itse tutkimuksen kannalta. 
Haastattelulomake on esitelty liitteessä 1. 
5.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi perustuu siihen olettamaan, että 
tutkimuksen validiteetin näkökulmasta tutkitaan oikeita asioita suhteessa tutkimus-
ongelmaan (Kananen 2011, 118.).  Koska tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset, niin 
tästä validiteetin suhteen tutkimus voidaan todeta luotettavaksi. 
Tutkittavan aiheen osalta on huomioitava käsiteltävän hankkeen ainutkertaisuus ja 
haastateltavien subjektiiviset näkemykset, eli laajempia yleistyksiä yksittäisten me-
nettelytapojen osalta voi olla vaikea monistaa tai soveltaa yleisemmin. Eli tutkimuk-
sen reliabiliteettia voidaan stabiliteetin näkökulmasta arvioida niin, että jos samat ky-
symykset toistettaisiin samalle vastaajaryhmälle, niin vastaukset ja tulokset olisivat 
samat. 
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Yleisen rakentamisesta tai rakennussuojelusta kirjoitetun aineiston määrä ja tähän 
liittyvän lähdeaineiston laajuus johti tämän tutkimuksen osalta lähdeaineiston rajaa-
miseen, tässä pyrittiin huomioimaan sekä itse rakentamista sääntelevä lainsäädän-
nöllinen tai ohjeellinen aineisto ja toisaalta rakennussuojelun näkökulmasta lainsää-
däntö ja erityisesti Museoviraston tuottama materiaali.  Tapaustutkimuksen hankeai-
neiston osalta on huomioitava, että viranomaisten lupapäätösten ja virallisten lau-
suntojen lisäksi materiaali on pääasiassa tilaajan asiantuntijoiden kokouspöytäkirjoja 
ja muistioita. Näiden osalta siis dokumentointi on aika yksipuolista, esimerkiksi suoje-
lunäkökulman aukaisemista ei dokumentoinnista kovin hyvin löydy. 
Tehtyjen teemahaastattelujen osalta on huomattava hankkeen pitkä läpimenoaika. 
Vuoden 2011- 2017 välissä tehtyjen toimenpiteiden tai päätösten osalta voi olla vai-
kea täsmällisesti pystyä analysoimaan toimintaa dokumentoitujen päätösten taus-
talla tai niiden syy-yhteyksiä. Myös hankkeen suunnitteluvaiheen ja haastatteluhet-
ken jälkeiset muutokset esimerkiksi korjaustapojen ja tutkimusmenetelmien paino-
tuksien suhteen voivat olla kehittyneet ja muuttuneet hankkeen päätöksenteon ai-
kaiseen hetkeen verrattuna. 
6 Opinnäytetyön tulokset 
6.1 Haastattelukysymykset  
Haastattelu alkoi kartoittamalla, mikä haastateltavan rooli oli kyseisessä sisäilma-
hankkeessa ja minkälainen kokemus haastateltavalla oli ennen ja jälkeen kyseisen 
hankkeen.  Tämän jälkeen seuraavilla kysymyksillä tuotiin esille itse hankkeeseen liit-
tyvät asioita sekä yhteistyö-, että suojelunäkökulmasta. Jokaisen kysymyksen yhtey-
dessä pyrittiin haastattelussa tuomaan kehittämisnäkökulmaa esille, eli mikä olisi ol-
lut parempi ratkaisu tai toimintatapa? Haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 1. 
6.2 Yhteistyön toteutuminen hankkeessa yleisesti 
Hankkeen aineiston ja haastatteluiden perusteella yleisesti yhteistyö hankkeessa 
toimi kohtuullisen hyvin, suojelullisiin näkökulmiin, mallitöihin, laadunvarmistukseen 
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ja dokumentointiin suhtauduttiin asiallisesti ja ammattitaitoisesti. Erityisesti urakoit-
sijan osuus tässä koettiin ratkaisuhakuiseksi, esimerkiksi kirjasto-osan tiililattian eh-
jänä purkaminen ja uudelleenasennus vaati työnjohdollista osaamista, tekijöiden am-
mattitaitoa ja kunnioitusta alkuperäistä materiaalia kohtaan. 
Hankkeen aineiston perusteella tilaaja erikseen painotti velvoitetta projektinjoh-
tourakoitsijalle ja hankeorganisaatiolle tuottaa vaihtoehtoisia ratkaisu- ja toteutusta-
poja. Haastatteluissa tuli esille projektinjohtourakkamallin haasteellisuus kohteessa, 
jossa suunnittelu- ja korjausratkaisujen mahdollisuudet ja käytettävät vaihtoehtoiset 
tuoteratkaisut vaativat useamman osapuolen esittelyn ja hyväksymisen.  
Haastattelujen perusteelle tuli esille haasteet, miten hankkeen suunnittelijat ottivat 
vastaan urakoitsijan esitykset ja missä, kenen toimesta ja millä painoarvolla niitä käsi-
teltiin. Yleisesti näkemys oli, ettei projektinjohtourakkamuodossa haettua suunnitte-
lun ohjausta tai vaihtoehtoisten ratkaisumallien tai hankintapakettien hyödyntämistä 
pystytty tässä hankkeessa toteuttamaan. 
Haastattelujen ja aineiston perusteella hankkeen sisällä eri osapuolten välillä oli epä-
luottamusta, joka nousi esille esimerkiksi seuraavissa haastateltavien kommenteissa 
Hankkeen laajuus oli epäselvä, mihinkään ei saanut koskea, suojelun kannanotot oli-
vat epäselviä ja kirjavia. 
Suojelumäärityksiä teki konsultti, vasta hänen esivalinnan jälkeen kysyttiin suojelusta 
vastaavalta taholta. 
Ensin sovittiin mitä tehdään ja haettiin luvat ja lausunnot, sitten haettiin lupaa pur-
kaa lisää ja lisää. 
Tiedonkulku työmaan etenemisestä ei kulkenut, päätöksenteko viivästyi. 
Museoviraston linjaukset muuttuivat lausuntojen perusteella, syy tähän ei selvinnyt. 
6.3 Hankkeen suojelutavoitteiden toteutuminen 
Hankkeen aineiston ja haastattelujen perusteella hankkeen alussa oli joko tietoisesti 
tai ajatuksella ”ei niihin saa koskea kuitenkaan” rajattu yleisten tilojen lattiarakentei-
den korjaamiset hankesuunnitelman ulkopuolelle. Hankkeen alussa tehtyjen raken-
nushistoriaselvityksien hyödyntäminen tärkeiden alueiden ja vähemmän tärkeiden 
osalta jäi epäselväksi, toisaalta hankkeen suunnittelun aikana vuosina 2011- 2013 ra-
kennus oli tyhjentynyt sisäilmalähtöisten syiden takia, joten töiden käynnistymiseen 
oli painetta monelta suunnalta. (Hankesuunnitelma 2013, 36).  
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Hankkeen aikana alkuperäiseen hankesuunnitelmaan verrattuna uudet alkuperäisiin 
lattian pintamateriaaleihin kohdistuvat purkavat korjaustavat koettiin haasteellisina 
sekä näiden avoimen esittelyn, saadun ohjauksen ja näihin kohdistuvien vaatimusten 
näkökulmasta. Haastattelujen perusteella tilaajan päättämä purkava korjaustapa ai-
heutti osapuolten välissä konfliktin, jonka purkaminen ja päätösten eteenpäinviemi-
nen johti tilanteeseen, jossa rakennussuojeluun liittyvien organisaatioiden eli Alvar 
Aalto -säätiön ja Museoviraston keskinäinen rooli hankkeen osalta muuttui. Hank-
keen loppuvaiheessa Museovirasto osallistui enemmän hankkeen operatiiviseen toi-
mintaan kuten katselmuksiin ja mallitöiden tarkastuksiin. Tilaajan ja tilaajan asiantun-
tijoiden haastattelujen perusteella tämä toimintamalli koettiin selkeämmäksi. Aineis-
ton perusteella suojeltujen rakennusosien määrittelyt tarkentuivat hankkeen aikana 
ja hankkeen aikana sovittujen suojaustoimenpiteiden ja entistä vastaavien materiaa-
lien tai pintojen laadullisen ulkonäön suhteen tehtiin paljon töitä ja lopputulosta pi-
dettiin hyvänä. 
Hankeaineiston ja haastattelujen perusteella esimerkiksi ikkunapenkkien ja juhlasalin 
rima-alakaton säilyttävä purku ja uudelleenasennus pystyttiin tekemään koekorjaus-
ten ja mallien mukaisesti, näiden osalta kerroksellisuuden ja patinan näkyminen oli 
myös tavoitteena. Hankkeen materiaalin ja haastattelujen perusteella näkökulma mi-
ten rakennussuojelussa tulisi arvottaa tai arvotettiin alkuperäisten materiaalien pysy-
vyyttä ja ainutkertaisuutta oli erilainen myös suojelusta lausuntoja antavien asiantun-
tijaorganisaatioiden kesken.  
Eräs haastateltava kuvasi rakennushankkeiden ekologista kestävyyttä näkökulmalla, 
jossa terveellisyyden ”purkavan” ja rakennussuojelun ”säilyttävän” ristiriitaiset vaa-
teet joudutaan usein sovittamaan yhteen, mutta hankkeiden ekologisen kestävyyden 
näkökulman lisäksi purkavalla korjaustavalla mahdollisesti saavutettavalla rakennuk-
sen elinkaaren pitenemiselläkin on oma arvonsa.  
6.3.1 Tavoitteiden toteutuminen mosaiikki-ja marmorilattiat 
Sisäilmakorjaushankkeen yhteydessä alkuperäisiä korkeatasoisia materiaaleja vaih-
dettiin rakennuksen sisäosien kaikista arvostetuimmissa osissa, kuten kuvion 7 esittä-
män juhlasalisiiven lämpiö- ja aulatiloissa. Tämä heikensi rakennuksen säilyneisyyttä.  
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Kuvio 7. Juhlasalisiiven lämpiön uusittu marmorilattia 2019 
Lindhin Jyväskylän Yliopiston lukukauden 2017- 2018 avajaistilaisuudessa pitämässä 
puheessa todettiin sisäilmakorjauksen laajuuden ja tehtyjen toimenpiteiden vaiku-
tuksen rakennuksen alkuperäisten suojelullisten tavoitteiden näkökulmasta epäon-
nistuneeksi. (Lindh.T. 2017). SYK:n ja JY:n suhtautuminen rakennusperinnön hoitoon 
koettiin olevan epäonnistunutta ja homehysterian vaivaamaa. Samoin purkavaa, hi-
dasta ja kallista korjaustapaa ei pidetty järkevänä minkään osapuolen kannalta 
(Lindh.T. 2017).  
Erään haastateltavan mukaan vaurioituneiden tai riskirakenteiksi todettujen kerrok-
sellisten rakenteiden osalta Museoviraston vaatimat vaurioituneen materiaalin to-
dennukseen liittyvät vaatimukset olivat liian yksityiskohtaisia. Rakennuksen omista-
jan oikeus varmistaa rakennuksen terveellisyys ja tähän pohjautuen rakennuksen 
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käytettävyys tulisi olla helpompaa. Erityisesti tilanteessa, jossa alkuperäistä materiaa-
lia vastaavaa tuotetta on saatavilla ja tämän hankkimiseen sitoudutaan rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän (kiinteistönomistajan) toimesta. 
Haastattelujen perusteella muita esillenousseita aiheita olivat kysymykset marmori-
lattian ehjänä purettujen marmorilaattojen laajemmasta uusiokäytöstä uusien mar-
morien rinnalla. Uusiokäyttö ei toteutunut joko kokonaan tai ainakin osin esteetti-
sistä syistä. Haastatteluissa nousi esille näkökulma olisiko alkuperäisen materiaalin 
arvostus voinut olla suurempi myös tässä vaiheessa. Mosaiikkibetonilattian osalta uu-
simisen yhteydessä jouduttiin uusikin lattia tekemään suojelun entistämisvaatimus-
ten johdosta teknisesti samalla tavalla kuin alkuperäinen. Samanlaiset halkeamat ja 
kerrostumat tulivat asennuksen jälkeen esille myös uusitussa mosaiikkibetonilatti-
assa, eli  onko tämä arvo hyväksyttävä rakennuksen käyttäjän ja omistajan näkökul-
masta? 
6.3.2 Tavoitteiden toteutuminen salien C1- C5 osalta 
Juhlasalin C1 ja C2 osalta tilaajan tavoitteet terveellisyyden takaamiseksi hankkeen 
aikana aiheuttivat kyseisissä tiloissa kaksi erillistä rakennuslupaa vaativaa käsittelyä, 
eli sekä salien, että näyttämön alkuperäisten parkettien uusimisen. Toimenpiteiden 
esittelyjen ja saatujen lausuntojen perusteella esitetyt purkavat toimenpiteet tehtiin 
korjaushankkeen aikana ja myös salien yläosan ulkoseinärakenteen osalta. Salien il-
manvaihtoratkaisun osalta uusien ilmanvaihtokoneiden sijoittelu ahtaisiin yläpohjati-
loihin ilman ettei alkuperästä vesikattomuotoa tarvinnut muutella oli työteknisesti ja 
tulevan ylläpidon kannalta haasteellista. Tämä toteutui ilman vesikatolla näkyviä 
muutoksia suojelutavoitteiden mukaisesti. 
Salien C3, C4 ja C5 osalta alkuperäiset mänty- ja tammiparketit vaihdettiin uusiin. Sa-
leissa käytettiin alkuperäistä mäntyparkettia vastaavaa uutta tuotetta alkuperäisellä 
materiaalijaolla. Uudet parketit hyväksytettiin materiaalien ja ladontakuvioiden 
osalta Museovirastolla ja ulkopuolisella tarkastajalla. Kuviossa 8 näkyy uudet mänty-
parketit penkkirivistön alla ja tammiparketit kulkuportailla. Alkuperäinen portaiden 
otsapinta erottuu kuvassa tummempisävyisenä. 
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Kuvio 8. Salin C 4 uusittu mänty- ja tammiparketti  2019 
Haastatteluissa nousi esille materiaalien hyväksyttämiseen ja asennustoimenpiteiden 
yksityiskohtaisuuteen liittyvien  toimenpiteiden laajuus. Materiaalien alkuperäisyy-
den suhteen saleissa menetettiin alkuperäiset 1950-luvun pintamateriaalit, eli au-
tenttisuus, patina ja kerrostumat kyseisissä tiloissa.  
6.4 Tavoitteiden toteutuminen terveellisyyden näkökulmasta 
Haastatteluiden perusteella tilojen terveellisyyteen liittyvät tavoitteet saavutettiin. 
Yksittäisen museohuoneen 320 osalta tilan käytettävyydestä jouduttiin tinkimään ja 
tähän liittyvää rakennuslupaprossia kohtaan haastatteluissa nousi esille näkökulma 
prosessin hyödyttömyydestä verrattuna aikaisempiin hankkeen aikaisiin linjauksiin ja 
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päätöksiin. Haastattelujen  perusteella kyseisen huoneen säilyneisyys oli ollut aikai-
sempien lupapäätösten ehtona. 
6.5 Mitä tekisit toisin tai esittäisit tehtävän toisin 
Tämän itsearviointiin liittyvän kysymyksen osalta haastateltavat kokivat oman toi-
mintansa erittäin kirjavasti. Pääosa arvioinneista koski jotain muuta osapuolta ja hä-
nen tekemisiään. Tilaajan ja tilaajan asiantuntijoiden osalta tuli enemmän kehityseh-
dotuksia omaan toimintaan liittyen.  
Yleisesti haastattelujen perusteella rakennushankkeen osapuolet kokivat erilailla tar-
peet joko päätöksentekoprosessin tai vaihtoehtoisten suunnitelmaratkaisujen hyväk-
syttämismenettelyjen osalta. Varsinaisten malliratkaisujen ja koekorjausten hyväk-
syttämisprosessien raskaus ja osittainen epäjohdonmukaisuus kenelle ja miksi niitä 
tehdään nousi osassa haastatteluissa esille.  
Yleisesti aineiston ja haastattelujen perusteella hankkeen lukuisat rakennusaikaiset 
erillisluvat koettiin eri osapuolia kuormittavina. Toisaalta alkuperäisten rakennuslu-
vassa määriteltyjen toimenpiteiden merkittävä laajeneminen ja tähän laajenemiseen 
liittyvät suojeluviranomaisen vaatimukset erillisille rakennusluville oli osaselitys. Toi-
saalta aineiston perusteella osassa rakennuslupaviranomaista käytettiin ristiriitaisten 
suojelunäkökulmien osalta erotuomarina tilaajan tavoitteiden ja suojelunäkökulmien 
ristipaineessa kun ratkaisuja ei pystytty sopimaan. 
7 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 
7.1 Rakennusten tai alueiden erityispiirteiden tunnistaminen 
Tutkimuksen perusteella todetut tavoitteet ja kehitystarpeet on kirjoitettu alla kuvat-
tuun muotoon, tarkoituksena joko täydentää SYK:n rakennuttamisohjetta tai laatia 
oma suojeltujen rakennusten peruskorjaukseen soveltuva lisälehtensä, jossa suoje-
lunäkökulmaa olisi avattu hieman tarkemmin. Tutkimuksen perustella esille tuli näkö-
kulma, että suojeluun liittyvien arvojen ja merkitysten tarkempi huomioiminen myös 
kampuskehityksen ja esimerkiksi kaavoitusprosessien tavoitteiden osalta tulisi kuvata 
tarkemmin.  
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7.1.1 Tavoitteet ylläpito ja kampuskehitys 
Rakennuksen omistajan vastuut ja velvoitteet suojeltujen rakennusten osalta vaativat 
suunnitelmallisuutta koko rakennuksen elinkaaren ajan. Suojeltujen rakennusten eri-
tyispiirteiden hyväksyttävyyden näkökulma on erittäin tärkeä. Tähän liittyviä kehitys-
tarpeita tunnistettiin haastattelujen ja case-hankkeen aineiston perusteella useam-
pia. 
• Rakennusten ja alueiden suojelumääritykset tulee täsmentää ja kirjoittaa 
auki, suojelumääräyksien tulisi perustua lakiin rakennusperinnön suojelemi-
sesta tai kaavoitukseen, eikä suojelumääräysten osalta saisi olla tulkinnanva-
raa erilaisten korjaus- tai käyttötarkoituksenmuutoksiin liittyvien vaihtoehto-
jen ympärillä. Tähän liittyen yhteistyötä tulee tiivistää kulttuuriympäristön 
suojeluun liittyvien viranomaistahojen kanssa. 
• Suojelumääritysten täsmentämiseen vaadittavan lähtötiedon kerääminen 
muokattavassa ja päivitettävässä muodossa. Tässä tiedonhallinnan prosessin 
kuvaaminen ja vastuuttaminen. Rakennuksissa tehtyjen muutostöiden doku-
mentoiminen sähköiseen pohjaan tarkkuustasolla tila, tilan kotelorakenne tai 
tilan ilmanvaihdon päätelaite. 
• Ylläpidon aikana syntyvän tiedon systemaattinen kerääminen palvelemaan tu-
levia korjauksia, eri elinkaarella toimivien rakennusosien tunnistaminen ja näi-
den korjaustarpeiden ja elinkaaren pitkittäminen tarvittaessa pienemmillä säi-
lyttävillä osakorjauksilla. 
• Rakennusten suojelun taustalla olevien arvojen ja niihin liittyvien erityispiir-
teiden tuominen esille ja hyväksyttäminen rakennuksen varsinaisilla tilojen 
käyttäjillä ja liittäminen osaksi rakennusten vuokrasopimuksia. 
7.1.2 Tavoitteet tarveselvityksestä suunnitteluun 
Korjaus- tai muutostyöhankkeiden alkuvaiheessa tarvitaan selkeitä tavoitteiden ku-
vaamisia ja suojeluun liittyvät erityispiirteet pitää pystyä avaamaan joko toimenpi-
teinä tai tunnistamaan näihin liittyvät riskit. 
• Hankkeen alkuvaiheessa tarvittavien lähtötietodokumenttien oikeellisuuden 
varmistaminen, tämän yhteydessä suojelunäkökulmasta tarvittavan lisätiedon 
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toimittajan valitseminen. Tavoitteena yhdistää tiedon kerääminen ennen 
suunnittelua tarvittaviin muihin tutkimuksiin. 
• Hankesuunnitteluvaiheessa laadittavissa asiakirjoissa kuvataan tilaajan tavoit-
teet ja keskustellaan suojeluun lausuntonsa antavien tahojen kanssa yhtei-
sistä tai tunnistetaan eriäviä tavoitteita. Tavoitteiden perusteella yhdistetään 
esimerkiksi rakennetta avaavat tutkimukset mahdollisiin koe- tai mallikorjauk-
siin. 
• Suunnitteluvaiheessa erityisesti kerroksellisten rakenteiden ja toistuvien ra-
kennusosien osalta riittävien rakenneavausten tekeminen, tässä yhteydessä 
viimeistään mallikorjausten tekeminen, joilla valitun suunnitteluratkaisun so-
veltuvuus todennetaan. 
• Rakentamisen valmisteluvaiheessa valitaan kyseiseen kohteeseen soveltuva 
urakkamuoto ja urakoitsija. Tarvittaessa tilaaja teettää omana työnään erityi-
sen haastaviksi arvioidut osasuoritukset. Tässä vaiheessa huolehditaan myös 
muiden hankkeen osapuolien perehdyttäminen siihen mitä valitulta urakoitsi-
jalta on edellytetty. Esimerkiksi miten mahdollinen urakoitsijan suunnitte-
lunohjaus tai vaihtoehtoiset ratkaisut hyväksytetään hankkeen edetessä ja 
kuka ja miten ne esittelee suojelusta vastaavalle osapuolelle. 
• Urakkalaskentamateriaalin avaaminen urakoitsijalle erityisesti suojeluun liitty-
vien katselmusten, mallitöiden hyväksyttämisen ja vaadittujen erikoistöiden 
tekijöiden hahmottamiseksi myös urakoitsijan resurssi-, kustannus- ja aikatau-
lunäkökulmista. 
• Tarvittaessa erillisen antirakennusselityksen laatiminen, eli dokumentoidaan 
selkeästi mitä ei suunnitella korjattavaksi, eli esimerkiksi alkuperäiset säilytet-
tävät materiaalit. Tämä tieto siis vastaava kuin rakennushistoriaselvityksen 
paikantamispiirustus. 
7.1.3 Tavoitteet rakentamisvaihe 
Hankkeen alussa toimijoiden keskinäisen yhteistyön edellytysten varmistaminen, 
päätöksenteon kuvaaminen, suojeluun liittyvien vastuiden selkeä osoittaminen ja 
seurantamekanismin luominen. Hankkeen aikana erityisesti sisäolosuhteiden laatuun 
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liittyvien peittyvien korjausten kuvaaminen, esittely ja dokumentointi tilojen loppu-
käyttäjien tiedottamisen ja mahdollisten epäluulojen poistamiseksi.  
• Tunnistetaan ja tuodaan esille eri osapuolten vastuut, velvoitteet ja päätök-
sentekomekanismit. Kuvataan yhteydenpitotavat miten esimerkiksi tiedote-
taan, dokumentoidaan ja katselmoidaan. Tilaisuuksien tavoitteet ja tilaisuu-
den tarkoituksena tehtävän päätöksen kuvaaminen etukäteen. 
• Järjestetään erillinen tilaisuus, jossa rakennushankkeen osapuolille avataan 
kohteen rakennushistoriallinen merkityksellisyys, eli avataan  miksi joku on 
tärkeää ja mihin rakennukseen he ovat tulossa.  
• Kuvataan, mitataan ja kerrotaan tulokset ja tuloksien perusteella tehtävät toi-
menpiteet hankkeen aikana hankeorganisaation keskinäisen yhteistyön, pää-
töksenteon sujuvuuden ja osapuolten arvostuksen kehittymisestä. Tämä siis 
jatkuvan seurannan työkalu, vrt käytössä jo olevat asiakkuuden hoitoa mittaa-
vat menetelmät SYK:n muissa toiminnoissa. 
• Varaudutaan ja tunnistetaan paikat, joissa joudutaan tekemään kompromis-
sejä tai hankeorganisaation näkemykset eivät todennäköisesti ole yhteneviä. 
Suunnitellaan näiden osalta myös toimintamallit ja menettelyt, joilla tilan-
teesta päästään hallitusti eteenpäin. Esitysten tai päätösten perusteluun kiin-
nitetään enemmän huomiota. 
• Huolehditaan tarvittaessa erillisen suojeluun liittyvän päätöksenteon ja me-
nettelytapojen kuvaaminen hankeorganisaation sisällä, tässä esimerkiksi erilli-
nen suojelupalaverikäytäntö, vertaa siis hankkeen alussa esitettyjen tavoittei-
den toteutumista ja hankkeessa edessä olevien tavoitteiden purkamista toi-
menpiteiksi. 
• Tiedotetaan ja osallistetaan rakennuksen entistä ja/tai tulevaa loppukäyttäjää 
jos purku- tai korjaustöiden aikana on saatu uutta tai tarkentunutta tietoa ra-
kenteiden purkamisen tai avaamisen yhteydessä. 
• Hankkeen aikana ja loppuvaiheessa tilojen loppukäyttäjien valmistelu raken-
nuksen käyttöön, tässä myös näkökulmat asioihin mitä ei tehty, esimerkiksi 
kompromissit esteettömyyden, tilojen käytettävyyden tai suojelunäkökul-
masta arvotetun kerroksellisuuden osalta. 
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• Hankkeen aikaisen todentamisen ja hankkeen jälkeisen laadunvarmistuksen 
kuvaaminen rakennuksen tuleville käyttäjille. 
8 Pohdinta 
Rakennukset suunnitellaan aina jotain käyttöä varten ja rakennuksen käyttötarkoitus 
määrittelee millaista toimintaa rakennuksessa voidaan harjoittaa. Suojeltujen 
rakennusten osalta suojelumääräykset eivät estä terveellisyyden perusteella 
tehtävien korjaustöiden suorittamista, lähtäkohtana on rakennuksien pitäminen 
käytössä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Rakennuksien elinkaaren aikana 
tulee säännöllisesti eri rakennusosien elinkaaren päättyessä tarpeita korjata, 
uudistaa tai modernisoida. Näiden toimenpiteiden mahdollistaminen on 
välttämätöntä rakennuksien käytettävyyden varmistamiseksi. 
Suojelumääräyksiin liittyvien määritelmien ”kohtuullisuus” tai ”kohtuuttomuus” 
osalta soveltamisen mahdollisuutta on kiinteistöjen omistajan riskienhallinnan 
näkökulmasta liikaa. Tämä korostuu rakennusten omistajuuden ja 
käyttötarkoituksien muuttuessa.  
Rakennussuojelu on käsitteena muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana tässä on 
monenlaisia muutosmekanismeja ja tarpeita myös jatkossa, yleisesti rakennussuojelu 
vaikuttaa laajempaan intressiryhmään, jolloin suojeluun liittyvien perusteiden, 
arvojen ja lainsäädännön osalta tulee tältä osin avautua entistä paremmin ja 
selkeämmin. Aikaa jolloin rakennukset omisti valtio ja suojelusta keskusteltiin ja 
sovittiin valtion laitosten kesken ja rakennuksia käytti valtion laitokset muisteltiin 
monessa haastattelussa, oliko aika kullannut muistoja vai oliko asiat ennen 
paremmin? Siitä ei yksiselitteistä vastausta tämä työ tarjoa, mutta esimerkiksi 1990-
luvun dokumentaation perusteella samat aihealueet olivat jo silloin esillä, eli 
kielikuvat ”suojelutavoitteiden määrittely” ja”yhteinen tahtotila” olivat jo silloin 
esillä. 
Korjaushankkeiden yhteydessä kootaan hankekohtainen projektiryhmä, jossa 
hankkeen osapuolten kyvyt  ja osaaminen yhteistyöhön, rakennussuojeluun liittyvien 
asioiden hallitseminen ja riittävän realistisen budjetin, resurssien varaamisen ja 
aikataulun laatiminen mahdollistavat hankkeen tavoitteiden toteutumisen. 
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Suojelurakennusten suojeluun liittyvien arvojen ja määritelmien osalta erityisesti 
hankesuunnitteluvaiheen dokumentaatio, tehtyjen tai tehtävien tutkimusten tai 
koekorjausten sopiminen, vaihtoehdoista avoimesti keskustellen ja 
molemminpuolisten tavoitteiden kuvaaminen antaa pohjaa sekä yhteistyölle, että 
suunnitelmalliseen projektinhallintaan. Luottamus osapuolten kesken antaa 
mahdollisuuden soveltaa, jollei luottamusta ole, silloin ei sovelleta. Soveltaminen 
pitää muistaa aina dokumentoida riittävän tarkasti mahdollisten syy-yhteyksien 
osalta. 
Haastattelujen perusteella havaittiin, että eri osapuolten kannat hankkeen aikana ja 
hankkeen jälkeen olivat pääosin yhteneväisiä, suurimman osan kehityskohteista tai 
havaituista ongelmakohdista lähes kaikki tunnistivat. Keinot millä niitä olisi voitu 
välttää tai miten ne olisi pitänyt ratkaista olivat toki erilaisia. Haastattelujen 
perusteella myös näkökulmat samoihin teemahaastattelujen kysymyksiin vaihtelivat 
paljon. 
Tässä tutkimuksessa ei käsitelty suojelunäkökulmasta korjaushankkeen kustannuksia  
tai rakenteissa havaittujen vaurioiden syy-yhteyttä terveyteen liittyviin oireisiin. 
Yleisesti tässä aihepiirissä on tutkimista tutkimusmenetelmien ja erilaisten 
rakennusten käyttötarkoituksen muutosten lisääntyessä. Tutkimuksen perusteella 
näiden tekijöiden osalta erityisesti näkökulma olisiko kyseisessä hankkeessa tai 
yleensä vastaavalla tavalla suojeltujen rakennusten hankkeissa saatu erillislupia 
mihinkään hankkeen aikana esitetyistä alkuperäisten materiaalien uusimiseen 
liittyvistä toimenpiteistä, jos terveydelliset perusteet olisi kokonaan poistettu on 
mielenkiintoinen.  
Tutkimuksessa nousi esille se, että asioiden yleistäminen suojeltujen rakennusten 
korjausrakentamisessa on vaikeaa. Rakennukset ja niissä tehtävät toimenpiteet ovat 
erilaisia ja yleispätevien vastauksien löytäminen voi olla hankalaa ja ainakin siihen 
menee aikaa.   
Haastattelututkimus painottaa haastateltavien omia mielipiteitä ja kokemuksia. 
Työssä haastateltiin yhteensä kolmeatoista henkilöä, ja he edustivat useita eri 
näkökulmia ja toisaalta tasoja liittyen joko kyseisen rakennushankkeeseen tai 
rakennussuojeluun yleensä. Haastatteluilla saatiin kattava näkemys kyseisen Case-
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hankkeen tapahtumista, muttei haastattelun tuloksia absoluuttisena totuutena toki 
voi  yleistää. Tämä tutkimus on lisännyt tietoa tutkimusalueelta ja tulevaisuudessa 
tuloksia voidaan toivoakseni hyödyntää suojeltujen rakennusten omistamisess, 
ylläpidossa ja vastaavien hankkeiden toteutuksessa. 
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Liite 1  
 
Haastattelukysymykset 
 
1. Missä tehtävissä olet toiminut suojeltujen rakennusten korjausrakennushank-
keissa? Oliko roolisi kyseisessä päärakennuksen hankkeessa minkälainen? 
 
 
2. Oliko hankkeen valmistelussa jotain poikkeavaa vrt muut hankkeet,  jos eroa 
oli, niin mistä se johtui/mihin se vaikutti? 
 
 
 
3. Oliko hankkeen laajuus (hankesuunnitelman tasolla) mielestäsi oikea, mitä 
olisi pitänyt tehdä toisin?  
 
 
 
4. Oliko urakkamuoto tai urakoitsijan valinta onnistunut vrt muut hankkeet? 
 
 
 
5. Miten kuvaisit S 1 luokan suojelumääräyksiä kyseisen hankkeen näkökulmasta  
 
 
 
6. Miten kuvaisit rakennussuojeluun liittyvien vaatimusten toteutumista hank-
keen suojaus-purku ja rakentamisvaiheessa 
 
 
7. Miten eri osapuolten yhteystyö hankkeen aikana mielestäsi toteutui? Miten 
tätä voisi kehittää? 
 
 
8. Toteutuiko mielestäsi hankkeen tavoitteet suojelunäkökulmasta tai tilojen 
terveellisyyden näkökulmasta ( voiko näitä rinnastaa?) 
 
 
9. Mitä tekisit toisin tai mitä esittäisit tehtävän toisin? 
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Seminaarimäen kampusalueen kartta. Kuva Seminaarinmäen suojelun käsikirja 2012. 
Arkkitehtitoimisto LPV ja Jyväskylän kaupungin kaavoitus. 
 
 
 
 
